

Gemeinde Moorrege

Berichtswesen

Vorlage Nr.: 1115/2019/MO/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 04.11.2019
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Moorrege	27.11.2019	öffentlich

Umrüstung auf Unterflurcontainer

Sachverhalt:

Die Verwaltung wird gebeten, zu klären, wann eine Umrüstung auf Unterflurcontainer erfolgen kann.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Lieferzeit (inklusive Herstellung) der Unterflurcontainer beträgt ca. 8 Wochen bei Auftragserteilung. Die Herstellung der Grube für die Container beträgt ca. 1 Tag. Dann wird für das Einholen der Angebote für die Container und den Tiefbau noch ca. 3 Wochen benötigt, sodass insgesamt mit einer Zeit von ca. 12 Wochen zu rechnen ist.

Rieger

Anlagen:

-/-