

Aufstellung Unterhaltungsarbeiten; Prioritätenliste Gemeinde Appen

Stand 05.03.2009

Lfd Nr.	Aufgabenbereich	Stand 2008	Wann erledigt	Bemerkungen	Priorität
1	Feuerwache	Einbau einer Abgasabsauganlage	Voraussichtlich 2009	Ausführung in 2009	
2	Straßenbeleuchtung	Erweiterung gem. Beschlussfassung	Beauftragt, Februar 2009		
3	Energiemanagement	Zur Zeit in Arbeit; Infoveranstaltung erfolgt			
4	Sporthalle Distelkamp	Beschallungsanlage optimieren	Auftrag erteilt (14.500 €)		
5	Grundschule	Sanierung Heizungsrohre	Teilbereich wurde im Oktober wg. Rohrbruch erneuert	Nächster Bauabschnitt 2009	
		Ausstattung mit Rauchmeldern	Noch offen		
		Ausstattung von 18 Fenstern mit Sonnenschutzfaltjalousien	Restarbeiten noch offen		
		Kostenermittlung für Pausenhalle	Umsetzung noch offen, da die Politik noch nicht entschieden hat		
		Klassenzimmerbeleuchtung auf Energieeinsparung einstellen	Noch offen	Nur Planung durch Bauamt	
		Fassadensanierung	Noch offen		
6	Bürgerhaus	Umbau Lagerraum für Jugendrotkreuz	Bodenbelag fehlt noch		
7	Kanalbaumaßnahme Schäferhofweg/Wiesengrund		Weiterführung 2009		
8	Kanalbaumaßnahme Gehweg Gärtnerstraße	Noch offen			
9	Kanalbaumaßnahme	Noch offen			

	Lindenstraße/Jahrenheidsweg/Moorweg				
10	Geh- und Fußweg Ecke Hauptstr/Gärtnerstr.	Noch offen			
11	Entwässerung Moorweg	Noch offen			
12	Oberflächenentwässerung Schäferhofweg/Schwarzer Berg	In Planung			
13	Verbandsgrabenverlängerung	Noch offen			
14	Almtweg/ gegenüber Almthof	Antrag auf Grabenverrohrung gestellt; noch keine Antwort vom Kreis	Vermögenshaushalt	Wurde in der 9 Kw. genehmigt, Ausschreibung erfolgt	
15	Bogenstraße/Einmündung Hauptstraße	Noch offen			
16	Fußläufige Anbindung „Am Storchennest“ an Parkplatz Bütt	Noch offen			
17	Kanalkataster	Teilweise noch offen		Nur noch Restarbeiten beim Ing-Büro	
18	Selbstüberwachungsverordnung	Noch offen	Bürgerinfo erfolgt im März 2009		
19	Wohngebäude Gärtnerstraße 8	Bodenluke für Schornsteinfeger, noch offen			
20	Op de Lohe/Wirtschaftsweg	Vermessung ist erfolgt; Grundstücksangelegenheiten liegen jetzt im FT5			

2009

Lfd Nr.	Aufgabenbereich	Stand	Wann erledigt	Bemerkungen	Priorität
1	2 Türen ersetzen in der Turnhalle Almtweg	bestellt	März 2009		
2	Erweiterung Straßenbeleuchtung	beauftragt	März/April 2009		
3	Rückhaltebecken (Entschlammung Beeksfelde)		Ing.-Büro tätig		
4	Bürgerhaus Malerarbeiten	offen			
5	Wegherstellung/Wirtschaftsweg	offen	April 2009		
	V e r m ö g e n s h a u s h a l t				
6	Beleuchtung Lange Twiete	beauftragt	März/April 2009		
7	Grünabfallboxen (Container Grünabfallsammelstelle)		Frühjahr 2009		