

## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1425/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 15.02.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	06.03.2023	öffentlich
Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege	21.03.2023	öffentlich
Gemeindevertretung Moorrege	29.03.2023	öffentlich

### Antrag der ev. Kita St. Michael auf Kostenübernahme für einen FSJler

#### Sachverhalt:

Der evangelische Kindergarten St. Michael hat den anliegenden Antrag auf Übernahme der Kosten für ein Freiwilliges Soziales Jahr für das Kita-Jahr 2023/2024 gestellt.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Der Antrag wurde ausreichend begründet. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 8.000 Euro. Für die Zeit vom 01.08.2023 bis 31.12.2023 ist mit Kosten in Höhe von 3.400 Euro zu rechnen.

#### Finanzierung:

Mittel stehen im Haushalt nicht zur Verfügung. Die Mehrausgaben sind in der Jahresrechnung 2023 darzustellen.

#### Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

#### Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die

Gemeindevertretung beschließt die Kosten für ein freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten St. Michael für die Zeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2024 zu übernehmen. Die Mehrkosten in Höhe von rund 3.400 Euro sind in der Jahresrechnung 2023 darzustellen.

---

Balagus

**Anlagen:**

Antrag ev. Kita St. Michael Moorrege



Amt Geest und Marsch Südholstein  
Bürgermeister der Gemeinde Moorrege  
Wolfgang Balasus  
Wedeler Chaussee 21  
25492 Heist

Moorrege, den 14.02.2023

Antrag auf Kostenerstattung für ein freiwilliges soziales Jahr im Kitajahr 2023/24  
Kita St. Michael, Moorrege

Sehr geehrter Herr Balasus,

wir beantragen die Übernahme der Kosten für eine FSJ-Stelle mit Start zum Kitajahr 2023/24  
am 1.08.2023.

Die Anerkennung als Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst liegt bereits vor.  
Eine FSJ-Kraft wäre aus folgenden Gründen in unserer Einrichtung sinnvoll:

- Unterstützung in der Zeit des Umbaus
- Unterstützung des pädagogischen Personals, insbesondere auch im Hinblick auf die zukünftige Situation mit Krippengruppen,
- damit Vermeidung von Betreuungseinschränkungen
- Hilfe in der Küche bei Personalausfall.
- Nachwuchsförderung von Fachkräften, Chance vor Ort für junge Menschen aus Moorrege bzw. den umliegenden Gemeinden.

Die Kosten belaufen sich auf etwa 8000,- € im Jahr.  
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an mich.

Mit der Bitte um Rückmeldung und freundlichen Grüßen,

*K. Solmecke*

Kerstin Solmecke, komm. Kitaleitung



	①	Name	Dauer	Start	Ende
1		221123-KMO-Terminplan -VA	358 tage	12.01.23 08:00	27.05.24 17:00
2		Freigabe LP3	1 tag?	12.01.23 08:00	12.01.23 17:00
3		<b>Ausführungsplanung, Ausschreibung, Vergabe</b>	<b>192 tage?</b>	<b>16.01.23 08:00</b>	<b>10.10.23 17:00</b>
4		<b>Landschaftsbau Freimachen</b>	<b>125 tage?</b>	<b>01.02.23 08:00</b>	<b>25.07.23 17:00</b>
5		Erstellen Entwurf Landschaftsplanung	20 tage?	01.02.23 08:00	28.02.23 17:00
6		Ausführungsplanung Landschaftsplanung 01	20 tage	01.03.23 08:00	28.03.23 17:00
7		Erstellen Ausschreibung Landschaftsplanung 01	10 tage	29.03.23 08:00	11.04.23 17:00
8		Bekanntmachung Landschaftsbau	10 tage?	12.04.23 08:00	25.04.23 17:00
9		Kalkulationszeit Firmen	20 tage?	26.04.23 08:00	23.05.23 17:00
10		Vergabe Landschaftsbau	10 tage	24.05.23 08:00	06.06.23 17:00
11		Vorlauf Firmen	15 tage	07.06.23 08:00	27.06.23 17:00
12		Ausführung Landschaftsplanung 01	20 tage?	28.06.23 08:00	25.07.23 17:00
13		<b>Hochbau 01 Grund- und Rohbau</b>	<b>137 tage?</b>	<b>01.02.23 08:00</b>	<b>10.08.23 17:00</b>
14		Kick-off TGA Abst. TGA und Hochbau	1 tag?	02.02.23 08:00	02.02.23 17:00
15		Ausführungsplanung LV BE, Grund und Rohbau	52 tage?	01.02.23 08:00	13.04.23 17:00
16		Erstellung Ausschreibung BE Grund- und Rohbau	15 tage?	14.04.23 08:00	04.05.23 17:00
17		Bekanntmachung BE, Grund- und Rohbau	10 tage?	05.05.23 08:00	18.05.23 17:00
18		Kalkulationszeit Firmen	20 tage?	19.05.23 08:00	15.06.23 17:00
19		Vergabe BE, Grund- und Rohbau	10 tage	16.06.23 08:00	29.06.23 17:00
20		Ausführungsplanung BE, Grund- und Rohbau	20 tage?	30.06.23 08:00	27.07.23 17:00
21		Schal- und Bewehrungspläne	10 tage	28.07.23 08:00	10.08.23 17:00
22		<b>Hochbau 02 Gebäudehülle</b>	<b>137 tage?</b>	<b>04.03.23 08:00</b>	<b>12.09.23 17:00</b>
23		Ausführungsplanung LV Gewerke Gebäudehülle	52 tage	04.03.23 08:00	16.05.23 17:00
24		Erstellung Ausschreibung Gewerke Gebäudehülle	15 tage	17.05.23 08:00	06.06.23 17:00
25		Bekanntmachung	10 tage	07.06.23 08:00	20.06.23 17:00
26		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	21.06.23 08:00	18.07.23 17:00
27		Vergabe Gewerke Gebäudehülle	10 tage	19.07.23 08:00	01.08.23 17:00
28		Vorlauf Firmen	10 tage	02.08.23 08:00	15.08.23 17:00
29		Ausführungsplanung Gewerke Gebäudehülle	20 tage?	16.08.23 08:00	12.09.23 17:00
30		<b>Hochbau 03 Ausbau</b>	<b>137 tage</b>	<b>03.04.23 08:00</b>	<b>10.10.23 17:00</b>
31		Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	52 tage	03.04.23 08:00	13.06.23 17:00
32		Erstellen Ausschreibung Gewerke Ausbau	15 tage	14.06.23 08:00	04.07.23 17:00
33		Bekanntmachung	10 tage	05.07.23 08:00	18.07.23 17:00
34		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	19.07.23 08:00	15.08.23 17:00
35		Vergabe Gewerke Ausbau	10 tage	16.08.23 08:00	29.08.23 17:00
36		Vorlauf Firmen	10 tage	30.08.23 08:00	12.09.23 17:00
37		Ausführungsplanung Gewerke Ausbau	20 tage	13.09.23 08:00	10.10.23 17:00
38		<b>TGA Installationen und Ausbau</b>	<b>166 tage</b>	<b>16.01.23 08:00</b>	<b>04.09.23 17:00</b>
39		Bereinigugn Kostenberechnung	5 tage	16.01.23 08:00	20.01.23 17:00
40		Ausführungsplanung LV TGA	52 tage	03.02.23 08:00	17.04.23 17:00
41		Erstellung Ausschreibung	30 tage	18.04.23 08:00	29.05.23 17:00
42		Bekanntmachung TGA	10 tage	30.05.23 08:00	12.06.23 17:00
43		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	13.06.23 08:00	10.07.23 17:00
44		Vergabe TGA	10 tage	11.07.23 08:00	24.07.23 17:00
45		Vorlauf Firmen	10 tage	25.07.23 08:00	07.08.23 17:00
46		Ausführungsplanung TGA	20 tage	08.08.23 08:00	04.09.23 17:00
47		<b>Landschaftsbau 02</b>	<b>60 tage</b>	<b>04.12.23 08:00</b>	<b>23.02.24 17:00</b>
48		Erstellung Ausschreibung Landschaftsbau 2.0	20 tage	04.12.23 08:00	29.12.23 17:00
49		Bekanntmachung Landschaftsbau 2.0	10 tage	01.01.24 08:00	12.01.24 17:00
50		Kalkulationszeit Firmen	20 tage	15.01.24 08:00	09.02.24 17:00
51		Vergabe Landschaftsbau 2.0	10 tage	12.02.24 08:00	23.02.24 17:00
52		Fördergeldzusage	1 tag?	11.08.23 08:00	11.08.23 17:00
53		<b>Baubeginn Allgemein</b>	<b>207 tage?</b>	<b>11.08.23 08:00</b>	<b>27.05.24 17:00</b>
54		Freimachen und Baustelleinrichtung	5 tage?	11.08.23 08:00	17.08.23 17:00
55		Abbruch	22 tage?	18.08.23 08:00	18.09.23 17:00
56		Ausführung BE, Grund- und Rohbau BA1 Gemeindehaus	60 tage	21.08.23 08:00	10.11.23 17:00
57		Ausführung Gebäudehülle BA1	60 tage	13.09.23 08:00	05.12.23 17:00
58		Ausführung Ausbau BA1	60 tage	11.10.23 08:00	02.01.24 17:00
59		Installationen und Ausbau BA1	60 tage	11.10.23 08:00	02.01.24 17:00
60		Inbetriebnahme Gemeindehaus	5 tage	03.01.24 08:00	09.01.24 17:00
61		Umzug aus Krippenhaus ins Gemeindhaus	1 tag?	10.01.24 08:00	10.01.24 17:00
62		Abbruch	25 tage?	11.01.24 08:00	14.02.24 17:00
63		Ausführung Rohbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	20 tage?	18.01.24 08:00	14.02.24 17:00
64		Ausführung Ausbau BA2 Krippenhaus und Mittelbau	60 tage?	29.01.24 08:00	19.04.24 17:00
65		Installation und Ausbau BA2	60 tage	29.01.24 08:00	19.04.24 17:00
66		Inbetriebnahme Krippenhaus u. Mittelbau	5 tage	22.04.24 08:00	26.04.24 17:00
67		Ausführung Landschaftsbau 02	40 tage?	26.02.24 08:00	19.04.24 17:00
68		Ausführung Landschaftspl. nach Rückbau Baust.Eiricht.	15 tage?	29.04.24 08:00	17.05.24 17:00
69		Fertigstellung allgemein	1 tag?	22.04.24 08:00	22.04.24 17:00
70		Puffer	10 tage	23.04.24 08:00	06.05.24 17:00
71		Einzug und Arbeitsaufnahme	15 tage	07.05.24 08:00	27.05.24 17:00



## Gemeinde Moorrege

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1426/2023/MO/BV

Fachbereich: Soziales und Kultur	Datum: 15.02.2023
Bearbeiter: Jabs	AZ: 4/464

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Sozialausschuss der Gemeinde Moorrege	06.03.2023	öffentlich

### Kindertagesstättenbedarfplan 2023

#### Sachverhalt:

In der beigefügten **Anlage 1** ist die Bedarfsplanung (Stand 14.02.2023) für die Kindertagesstätten der Gemeinde Moorrege dargestellt. Die Hochrechnung (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) geht von durchschnittlich 45 Geburten für die nächsten 3 Jahre aus. Jedoch sind seit dem 01.08.2022 erst 9 Kinder in Moorrege geboren. Auf 12 Monate hochgerechnet wären es lediglich 18 Kinder. Nicht abzusehen ist der Zuzug von Kindern unter 6 Jahren in die in diesem Jahr fertiggestellten Neubauten.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Im U-3 Bereich benötigen bereits jetzt über 50 % der Kinder aus Moorrege einen Betreuungsplatz. Tendenz steigend.

Laut Mitteilung des Kreises Pinneberg wurden im Februar 2023 50 Kinder unter drei Jahren betreut. Davon besuchen 10 Kinder die Krippe im DRK-Kinderhaus, 9 Kinder Krippengruppen in umliegenden Städten und Gemeinden und 31 Kinder eine Tagesmutter (Uetersen, Haseldorf, Heist, Tornesch). Im Laufe des Kitajahres ist mit weiteren Anmeldungen bei den Tagesmüttern zu rechnen.

Im Krippenbereich stehen 10 Plätze im DRK-Kinderhaus zur Verfügung. Die Nachfrage nach Krippenplätzen im DRK-Kinderhaus ist groß. Die Einrichtung von Krippenplätzen im evangelischen Kindergarten wurde für August 2024 angekündigt. Die Planungen haben begonnen.

Mit der Fertigstellung des Anbaues an das DRK-Kinderhaus Moorrege wird voraussichtlich im Mai 2023 gerechnet. Hier entstehen 40 Elementarplätze, wovon 20 Plätze bereits durch den Umzug der Kinder aus der „Containergruppe“ belegt werden.

Der geburtenstarke Jahrgang 2017/2018 wird im nächsten Jahr eingeschult. Hierdurch kann es zu nicht belegten Elementar-Plätzen in den Einrichtungen kommen. Auf Grund des sinkenden Bedarfs an Elementar-Plätzen bestehen folgende Möglichkeiten:

- a) Umwandlung einer Elementargruppe in einer mittlere (15 Kinder) oder kleine (10 Kinder) Elementargruppe
- b) Umwandlung einer Elementargruppe im DRK-Kinderhaus in eine Krippengruppen

**Finanzierung:**

- Entfällt -

**Fördermittel durch Dritte:**

- Entfällt -

**Beschlussvorschlag:**

Der Sozialausschuss nimmt die Bedarfsplanung zur Kenntnis. Der Bedarf an weiteren Krippenplätzen wird festgestellt.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, mit dem DRK Gespräche über folgende Möglichkeiten zu führen:

- a) Umwandlung einer Elementargruppe in eine mittlere (15 Kinder) oder kleine (10 Kinder) Elementargruppe
- b) Umwandlung einer Elementargruppe im DRK-Kinderhaus in eine Krippengruppen

---

(Balasus)

**Anlagen:**

Bedarfsplanung

Anmerkung: In der Zeit vom 01.08.2022 bis 14.02.2023 wurden lediglich 9 Kinder in Moorrege geboren.

In Moorrege gemeldet im Geburtszeitraum:

01.08.2016 und 31.07.2017	47
01.08.2017 und 31.07.2018	69
01.08.2018 und 31.07.2019	49
01.08.2019 und 31.07.2020	47
01.08.2020 und 31.07.2021	42
01.08.2021 und 31.07.2022	48
01.08.2022 und 31.07.2023	46
01.08.2023 und 31.07.2024	45
01.08.2024 und 31.07.2025	46

geschätzte Hochrechnung Ø der 3 Vorjahre

Elementarbereich:	Elementar	Kinder, die im lfd. Jahr 3 Jahre alt werden	geschätzte Zuzüge / Geburten 5 %	Elementar gesamt:	mit Bedarfsquote 50 % im Krippenbereich	vorhandene Plätze laut Betriebslaubnis		Gesamt: vorhandene Plätze	fehlende Plätze	Bedarfsdeckung vorhandene Plätze	
						Ev-Kita St. Michael	DRK-Kinderhaus				Wald-zauber
<b>Kindergartenjare:</b>											
2022 / 2023	165	47	8	220		60	80	36	176	-44	79,91%
2023 / 2024	165	42	8	215		60	100	36	196	-19	91,06%
2024 / 2025	138	48	7	193		60	100	36	196	3	101,61%
2025 / 2026	137	46	7	190		60	100	36	196	6	103,42%
<b>Krippenbereich:</b>											
<b>Kindergartenjare:</b>											
2022 / 2023	89	47	4	94	47	0	10	0	10	-37	21,18%
2023 / 2024	90	42	5	98	49	0	10	0	10	-39	20,37%
2024 / 2025	94	48	5	96	48	0	10	0	10	-38	20,93%
2025 / 2026	91	46	5	96	48	0	10	0	10	-38	20,82%
<b>Gesamt</b>											
<b>Kindergartenjare:</b>											
2022 / 2023	254	94	13	315	267	60	90	36	186	-81	69,54%
2023 / 2024	255	84	13	313	264	60	110	36	206	-58	77,93%
2024 / 2025	232	96	12	288	241	60	110	36	206	-35	85,59%
2025 / 2026	228	91	11	286	238	60	110	36	206	-32	86,72%

<sup>1</sup>Laut Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg ist bis 2030 mit einem Zuwachs von 5,9 % zu rechnen. Für die Altersgruppe unter 20 Jahren wurde ein Zuwachs von 2 % sowie ein gesamter Bevölkerungszuwachs bis 1,7 % für den Amtsbereich prognostiziert.