
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1291/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 12.06.2018 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 19.06.2018 öffentlich 

 

Kita Neubau - Arbeitskreis 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für die Planung und Bauausführung zum Neubau der Kita finden regelmäßige Be-
sprechungen statt. Derzeit gibt es einen zweiwöchentlichen Regeltermin für Pla-
nungsbesprechungen zur Abstimmung der Entwurfsinhalte. Gibt es im Prozess unter 
Umständen zudem 3, 4, 5 oder mehr Gemeindevertretersitzungen zur Abstimmung 
einzelner Entwurfsinhalte, so bedeutet dies jedes Mal 15-20 Tage Verwaltungsauf-
wand, in Summe 60-80 Tage, in denen die Planer nicht oder nur in geringerem Um-
fang weiter arbeiten können. Dies bewirkt einen Verzug des Planungsprozesses, mit 
dem Risiko, dass der Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden kann. Aus Sicht 
der beteiligten Planer und der Verwaltung wäre es wünschenswert, der vorläufigen 
Arbeitsgruppe eine größere personenbezogene Kompetenz zu geben und Teilent-
scheidungen vorbereitend zu ermöglichen. Die Entwurfsplanung inklusive Kostenbe-
rechnung sollte dann in seiner Endfassung einmalig von der Gemeindevertretung frei 
gegeben werden. Neben den terminlichen Auswirkungen des gemeindlichen Ent-
scheidungsprozesses, gibt es ohnehin weitere unkalkulierbare Verzögerungsrisiken, 
wofür ausreichend zeitlicher Puffer vorgehalten werden sollte: zusätzliche Bodenun-
tersuchungen z.B. durch Positionsänderungen des Gebäudes oder Einsatz von Ge-
othermie; Verlegung der Flüchtlingsunterkünfte; Genehmigungszeitraum der Bau-
prüfbehörde; Prüfzeiträume des Zuwendungsbaus vom Kreis; Marktsituation der 
Gewerke; Sperrung der Hauptstraße aufgrund von Baumaßnahmen; Wetter; etc. 
 
 
 
Finanzierung: 
-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- 



 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt einen Arbeitskreis für den Neubau der Kita zu 
bilden, der vorbereitend für die Gemeindevertretung Grundlagen erarbeitet und Be-
schlussempfehlungen formuliert. Die gewählten Mitglieder des Arbeitskreises werden 
regelmäßig in Verbindung mit Planungsbesprechungen zusammentreffen. Als Mit-
glieder für den Arbeitskreis werden folgende Personen gewählt: 

1. … 
2. … 
3. … 

… 
 
Der Bürgermeister wird ermächtigt die Ausführungsplanung und die Leistungsver-
zeichnisse für die Ausschreibung freizugeben, wenn die Kostenkontrolle (d.h. Ab-
gleich vom Planer bepreiste Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung) nicht 
wesentlich abweicht.  
 
 
 
_________________ 
Bürgermeister Banaschak 
 
 
 
Anlagen: -  
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