
Übersicht190521

ARCHITEKTEN R+K
KOPPELDAMM 12     -     25335 ELMSHORN

 TEL. 04121-4916800 - FAX 04121-4916802

BV   : Appen Grundschule Umbau / Anbau / Sanierung
Betr.: KOSTENDATEN
Proj.-Nr: 15 - 44 Datum: 21.05.19

1.BA 2.BA 3.BA 4.BA 5.BA 6.BA Gesamt

Abbruch, Neubau Umbau Bestand WC-Anlagen Garage Aufzug Dachsanierung

Klassen, Gruppen Lehrer, Verwaltung Stand 21.08.18

Betreuung Brandschutz, Sanierung TGA.

Prognose Prognose Abrechnung Abrechnung

300 BAUKONSTRUKTIONEN 632.886,00 196.007,21 24.733,00 20.346,00 71.545,12 259.937,71 1.205.455,04

400 TECHNISCHE ANLAGEN 140.357,44 433.303,84 28.717,00 1.517,00 60.797,10 2.000,00 666.692,38

500 AUSSENANLAGEN 45.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 59.000,00

600 AUSSTATTUNG 22.637,00 34.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.777,00

700 BAUNEBENKOSTEN 231.838,78 217.636,44 15.578,00 5.313,00 29.127,92 40.000,00 539.494,14

Zwischensumme brutto 1.072.719,22 883.087,49 69.028,00 27.176,00 163.470,14 311.937,71 2.527.418,56
Zur Aufrundung 2.280,78 1.912,51 972,00 0,00 1.529,86 1.062,29 7.757,44
Anteil 42,4% 34,9% 2,8% 1,1% 6,5% 12,3% 100,00%
Summen brutto 1.075.000,00 885.000,00 70.000,00 27.176,00 165.000,00 313.000,00 2.535.176,00
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