
Gemeinde  Heist          Arbeitsgruppe  Friedhofsplanung       Prioritätenliste              Datum: 27.11.2019 

 
                Bereich  bauliche Instandhaltung und Erneuerung 

                                  
 
Pos. 

    
                Anlagenteil 

   
     Lösungsvorschlag 

         
Kosten 

  
Durchführung 
     im Jahr 

   
       Bemerkung 

           
        Bearbeitungsvermerk       

 

  
    1 
 
 

 

 
Parkplatz am Heideweg 
 

 

Unkraut entfernen, Fläche 
abschieben, Deckmaterial 
aufbringen und verdichten 
 

 

 
 
 
 

 

 
       2020 
 
 

 
Ausführung durch den 
Bauhof  
 

 

 
Frühjahr 2020 
 
 

 
    2 
 

 
Flächen von aufgegebenen Grabstellen 
 

 

Rasen säen und Büsche 
und/oder Bäume pflanzen 
 

 
 

 

 
 

 

Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 
Umsetzung erfolgt sukzessiv  
 

 

 
    3 
 

 
Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen 
am linken Seitenweg 
 

 

 
Bereich pflastern 
 

 

 
 
 
 

 

        
      2020 
 
 

 

Unterhaltungsarbeit 
Ausführung erfolgt 
durch den Bauhof  
 

 
Erfolgt nach Herrichtung des 
Seitenweges 2020 
 

 

 
    4 
 
 

 
Einzelgräber: Abschluss zum linken 
Seitenweg 
 

 

Rückschnitt der Hecken am 
Weg auf das Längenmaß 
von 3 m 
 

 

 
 
 
 

 

        
      2019 
 
 

 

Unterhaltungsarbeit 
Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 

 
2. Halbjahr  2019 
 
 

 
 
    5 
 

 
 
Kapelle 
 

 
Grabstellen–Hinweis an der  
Kapelle auf den neuesten 
Stand bringen 
 

 

 
 
 

 
 
      2020 
 

 

Unterlagen zur Verfü- 
gung stellen.  (Evtl. 
Frau Heppner fragen). 
Montage durch Bauhof 
 

 
  
1. Halbjahr  2020  
 

 
    6 
 

 
Kapelle 

 

Neue Fernbedienung arbei- 
tet nicht störungsfrei 

 

 
 

 
  31.12.2019 
 

 

Fehler beheben 
Fremdvergabe 

 

Dringend, muss bis zum 
31.12.2019  erledigt werden  
 

  

 
    7 
 
 

 

 
Glockenturm 
 
 

 

Das vorhandene Relais ist  
lt. Angabe des Monteurs der 
Glockenwartung falsch 
  

 

 
 
 

 

        
  31.12.2019 
 
 

 
Fehler beheben 
Fremdvergabe 

 
Dringend, muss bis zum 
31.12.2019  erledigt werden 
 

 

 
    8 
 

 

 
Urnengräber im Rasenfeld 
 

 

Eine weitere  Reihe hinter 
den bisher vorhandenen 
Urnengräbern herrichten 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 

 
Umsetzung bei Bedarf 
 

 
    9 
 

 
Reihen und Familiengräber 
 

 

Die Kante in eine Flucht 
bringen u. Hecke schneiden 

 

 
 
 

 

        
 
 

 

Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 
Ausführung sukzessiv 
 

 
  10 
 

 

Legate und gemeindeeigene 
Grabflächen 
 

 

Hecken auf das Ursprungs-  
maß  zurückschneiden 
 

  
  31.12.2019 
 

 

Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 

Umsetzung vom  01.08.2019  bis 
31.12.2019  
 



 
  11 

 
Handlauf für die Rampe 
 

 

Handlauf in feuerverzinkter 
Ausführung 

 

 
 
 

 
 

1. Halbjahr  
      2020 
       

 
Fremdvergabe 

 
   

 
 
 
  12 
 

 
 
 
Ungepflegte Gräber 
 

 

Vorschlag: 
Nach Ablauf der gesetzten 
Frist verbleiben die Grab- 
steine auf dem Grab  
Die Fläche wird gesäubert,  
begrünt und gemäht  
 

 

 
 
 
 

 

 
 
  01.03.2020 
 

 

 
 
Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 

Die Frist läuft zum 31.12.2019 ab 
 

8 Wochen nach Fristablauf 
werden die Gräber geräumt 
 

Die Kosten trägt der Nutzungs- 
berechtigte 
 

 
   
 
 
  13 
 
 

 
 
 
 
Parkplatz am Heideweg  
 
 

 

Zaun zum Wald und Grund- 
stück Rieprich aus 1000 mm 
Stabmatte mit Tür für Fuß- 
gänger aufstellen 
 

Prüfen, ob Zaunelemente 
die an der Wedeler Chaus- 
see überflüssig werden, am 
Parkplatz verwendbar sind 
 

 

 
 
 
 
 

    
 
 
              
  30.06.2020 
         
 
 
 

 
 
 
Fremdvergabe  
oder Ausführung 
durch den Bauhof 
 

 
   
 
 
           1. Halbjahr  2020 
 
   
 
 

 
 
  14 
 

 
Friedhofsordnung überarbeiten  
 

Neue Schilder anbringen 

 

 
 

 

 
 

 

 
  1. Halbjahr 
       2020 
 

 

Externe Beschaffung 
 

Montage durch den 
Bauhof 
 

 

 
           1. Halbjahr  2020 
 

 
  15 

 
Friedhof:  Hauptweg  
 

 

Große Birke fällen, da sie 
aufgeplatzt ist 
 

 

 
 

 
       2019 

 
Fremdvergabe 

 

Fällung der Birke im 4. Quartal 
2019 durchführen (Gefährdung)  
 

 

 
  16 
 
 

 

 
Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet  
 
 

 
Solarleuchten ca. 3.000,00 € 
pro Stück sind zu teuer 
  

 

 
 
 
 

 
       2021 ? 
 
 
 

 

Alternativen wie LED-
Leuchten prüfen  
 

Fremdvergabe 

 

 
 
 
 

 
 
 
  17 
 

 
 
 
Parkstreifen für Gehbehinderte und 
Pastoren 
 
 

 

 
 
Fläche pflastern oder mit 
Glenn-Sander befestigen 

 

 
 

 
        
 
       2020  
 
 

 

Vorschlag:  
Die Maßnahme sollte 
zusammen mit den Pos. 
18 und 19 erfolgen 
 

Fremdvergabe 
 

 

 
 
 

 
 
 
  18 
 

 
 
 
Platz und Eingang  zur Kapelle 
 
 

 
Barrierefreien Zugang 
schaffen, Stufe entfernen, 
Fläche angleichen und 
pflastern 
 

 
 

 
 
 
       2020  
 

 

Vorschlag: 
Die Maßnahme sollte 
zusammen mit den Pos. 
17 und 19 erfolgen 
 

Fremdvergabe  
 

 
 
 
 



 
 
 
  19 
 

 
 
 
Rundgang um die Kapelle 
 

 

Weg pflastern, weil die  
anliefernde Fahrzeuge 
schlecht wenden können 
und daher die Kapelle 
umfahren 
 

 

 
 

 
 
 
       2020 ? 
 

 

Vorschlag: 
Die Maßnahme  sollte  
zusammen mit den Pos. 
17 und 18 erfolgen  
 

Fremdvergabe 
 

 
 
 
 

 
 
   
  20 
 

 
 
 
Hauptweg von der Straße zur Kapelle 
 

 
 
Weg pflastern. Rasenbord- 
steine als Kantenein- 
fassung vorsehen 
 

 
 

 
      
 
       2021  
 

 

Vorschlag: 
Die Maßnahme sollte 
zusammen mit der Pos. 
16 erfolgen.  
 

Fremdvergabe 
 

 
 
 
 

 

 
 
  21 

 

 
 
Weg vom Parkplatz zum Hauptweg 

 

 
 
Weg pflastern 
 
 

 

 
 

 
        
       2021 
 

 

Vorschlag: 
Die Maßnahme sollte 
zusammen mit der Pos.  
20 erfolgen. 
 

Fremdvergabe 
 

 
 
 
 

 
  
  22 
 
 

 
 
Friedhof: Hauptweg 
 
 
 

 

 
3 Angebote für Pflasterung 
werden eingeholt 

 

 
 
 
 

 
         
  2019 / 2020      
 
 

 
 
Fremdvergabe 
 

 

Die Ausschreibung und Auftrags- 
vergabe wird nach dem 
Beschluss des Gemeinderats 
am 16.12.2019 erfolgen 
 

 
 
  23    
 
 

 
 
Friedhof: beide Seitenwege 
 

 
3 Angebote für die Ausfüh- 
rung mit Glenn- Sander 
werden eingeholt 
 

 

 
 
 
 

 
       
  2019 / 2020 
 
 

 
 
Fremdvergabe 
 

 

Die Ausschreibung und Auftrags- 
vergabe wird nach dem  
Beschluss des Gemeinderats 
am 16.12.2019 erfolgen 
 

 
  24 
 

 
Linker Seitenweg  
 

 

lose Steinkante in Beton 
legen. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ausführung durch den 
Bauhof 
 

 

Nach Herrichtung der Seitenwege 
2020 
 

 

  
  25 
 

 

 
Friedhof:  Querwege 
 

 

Querwege sollen wasserge-
bunden befestigt werden. 
Die Ausführung ist offen. 
 

 

 
 

 

 
  2020 / 2021 

 
Bauhof oder 
Fremdvergabe 

 
 

 


