
Nr. Vorgangsname Dauer Zeitraum KW

0 #2419 FW Haseldorf 664 Tage KW 49 ‐ KW 29

1 Planungsphase 330 Tage KW 49 ‐ KW 11

2 Vorentwurf 151 Tage KW 49 ‐ KW 28

3 Brandschutz 15 Tage KW 29 ‐ KW 32

4 Wärmeschutzkonze15 Tage KW 29 ‐ KW 32

5 Vorentwurf TGA 40 Tage KW 22 ‐ KW 30

6 Entwurf 18 Tage KW 30 ‐ KW 34

7 Statische 
Vorbemessung

15 Tage KW 32 ‐ KW 35

8 Entwurf TGA 20 Tage KW 32 ‐ KW 36

9 Bauantrag 10 Tage KW 36 ‐ KW 38

10 Genehmigungsphas60 Tage KW 40 ‐ KW 52

11 Brandschutzkonzep15 Tage KW 41 ‐ KW 44

12 Wärmeschutznachw15 Tage KW 41 ‐ KW 44

13 Statik 15 Tage KW 41 ‐ KW 44

14 Baugenehmigung 0 Tage KW 52 ‐ KW 52

15 Ausführungsplanun
Rohbau

31 Tage KW 48 ‐ KW 1

16 Bemusterung 
Rohbau

10 Tage KW 2 ‐ KW 3

17 Ausführungsplanun
Ausbau

30 Tage KW 4 ‐ KW 9

18 Bemusterung 
Ausbau

10 Tage KW 10 ‐ KW 11

19 Beginn Vergabe 0 Tage KW 11 ‐ KW 11

20 Vergabephase 79 Tage KW 10 ‐ KW 26

26 Bauphase 265 Tage KW 26 ‐ KW 29
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Rahmenterminplan #2419 Erweiterung FW Haseldorf
Stand: 06.07.2022 Vorentwurf
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