
Gemeinde Haselau

Berichtswesen

Sachstandsmitteilung Planung Sport- & Vereinsgebäude

Sachverhalt/ Stellungnahme der Verwaltung:

Beim letzten Termin der Planungsgruppe wurden Änderungen zur Planung der
Räumlichkeiten innerhalb des Gebäudes besprochen. Diese Änderungen wurden
von dem Objektplaner eingearbeitet und die Planung um die Einflüsse der anderen
Fachplaner ergänzt. Die Planung für den Neubau des Sport- & Vereinsgebäudes
befindet sich aktuell in der Entwurfsplanung. Hierzu liegt ein erster Entwurf der
Planung mit Kostenberechnung vor. Den Sachstand wird Herr Bröker anhand der
Anlagen erläutern.

Es erfolgt eine Kostenaufteilung in Kürze von den Planern bezüglich der anteiligen
Beiträge der beiden Gemeinden, auf Basis der Gebäudegröße und der zusätzlichen
Wünsche der Gemeinde Haseldorf auch bezüglich der Raumangebote. Diese
Beratung ist terminiert für die Sitzung des Schul-, Sport-, Kultur- und
Sozialausschuss der Gemeinde Haselau am 15.02.2023 und für die
Gemeindevertretung.

___________________
Bröker
Bürgermeister

Vorlage Nr.: 0393/2023/HAS/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 24.01.2023

Bearbeiter: Sabine Hinrichsen AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Bau-, Wege- und Planungsausschuss Haselau 09.02.2023 öffentlich

Schul-, Sport-, Kultur und Sozialausschuss der
Gemeinde Haselau

15.02.2023 öffentlich

Finanzausschuss der Gemeinde Haselau 23.02.2023 öffentlich

Gemeindevertretung Haselau 02.03.2023 öffentlich
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Anlagen:
Entwurfspläne
Kostenberechnung
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Sporthalle Haseldorf / Haselau ^^3^--------------------------------------------------------------------------------------
Ä© ÖWU=

Neubau eines Sport- und Multifunktionsgebäudes Architektencontorronaldvoigt_________«tudiomaikioss.-architektur

Kostenberechnung LP 3 Entwurf Stand 06.01.2023 bgfgesamt 2356 brutto

KG Arbeit

100 Grundstück nicht erfasst

200 Herrichten und Erschließung 76.457,50 €
210

220

230

Herrichten: Abbruch Tennisheim 20.750,00€ 1,19 24.692,50 €

öffentliche Erschliesung 43.500,00e 1,19 51.765,00 €

nicht öffentliche Erschliessung

300 Baukonstruktionen 5.278.443,49 €

370

380

390

Baukonstruktive Einbauten 98.250,00e 1,19 116.918 €

Bauwerk-Grundkonstruktionen 4.953.124 €
001 Spezialtiefbauarbeiten 291.86i.6Of 1,19 347.315 €
002 Erdarbeiten 211.311,yoe 1,19 251,461 €
008 Wasserhaltungsarbeiten 17.500,00 € 1,19 20.825 €
012 Mauerarbeiten 185.458,ooe 1,19 220.695 €
013 Beton-und Stahlbetonarbeiten 1.368.097,so« 1,19 1.628.036 €
016 Zimmer-und Holzbauarbeiten 120.150,ooe 1,19 142.979 €
017 Stahlbau-und Schlossearbeiten 60.325.00e 1.19 71.787 €
018 Abdichtungsarbeiten 55.429,75 e 1,19 67.151 €
020 Dachdeckungs-und Klempnerarbeiten 351.775,soe 1,19 418.613 €
022 Fassadenbauarbeiten 206.000.0oe 1,19 245.140 €
024 Fliesenarbeiten 199.051 .eoe 1,19 236.871 €
025 Estricharbeiten 53.900,00 e 1.19 64.141 €
026 Sporthalleninnenausbau 312.042.50e 1,19 371.331 €
027 Tischlerarbeiten 109.155,ooe 1.19 129.894 €
030 Sonnenschutzanlagen 39.900,00 e 1,19 47.481 €
031 Leichtmetallbauarbeiten 253.390,ooe 1.19 301.534 €
034 Maler-und Lackierarbeiten 83.522,75e 1,19 99.392 €
036 Bodenbelagsarbeiten 42.38i,ooe 1,19 50.433 €
039 Trockenbauarbeiten 200.037,ooe 1,19 238.044 €

Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 208.402 €
391 Baustelleneinrichtung 67.091,ooe 1,19 79.838 €
392 Gerüste 76.566,eoe 1,19 91.114 €
393 Sicherungsmaßnahmen 3.670,ooe 1,19 4.367 €
397 Zusätzliche Maßnahmen 27.800.00e 1,19 33.082 €

400 Technische Anlagen 1.718.737 €

410
420
430
440
450
460
480

Abwasser-, Wasser,-Gasanlagen 257.052,7oe 1,19 317.792,71 €
Wärmeversorgungsanlagen 442.937,7oe 1,19 527.095,86 €
Raumlufttechnische Anlagen i83.6i2,ooe 1,19 218.498,28 €
Elektrische Anlagen 383.545,4ee 1,19 456.419,10 €
Kommunikations-, sicherheits- und informationi 55.958,53e 1,19 67.780,65 €
Förderanlagen 37.690,ooe 1.19 44.851,10 €
Gebäude-und Anlagenautomation 72.520,ooe 1,19 86.298,80 €

300 + 400 Bauwerkskosten 6.997.180 €

500 Außenanlagen 297.500,00 €
510-590

550
Kostenansatz Machbarkeitsstudie gemindert um KG 550 (Fachplanung liegt nicht vor) 146.855 €
Technische Anlagen in den Aussenanlagen 150.645 €

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €
Einrichtung und Ausstattung nicht erfasst- Eigenleistung AN - € nicht erfasst- Eigenleistung AN

700 Baunebenkosten 1.621.650 €
Architekt
TGA
Statik
Aussenanlagen
sonstige Planer und Gutachten
Behörde

KG 200-600 
. 22% vorläufig 7.371.137 € 1.621.650 €

200-700 Gesamtkosten incl. MwSt. 8.992.788 €

Rundung 2.212,00 €

Gesamtkosten brutto 8.995.000 €

Aufgestellt: Itzehoe 06.01.2023 R. Voigt, Architekt
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Neubau Sport- & Vereinsgebäude 

Kostenaufteilung 

Kostenteilung Stand 06.01.2023 Sporthalle Multifunktion Fussballumkleiden Gesamt

brutto brutto brutto brutto

300 Baukonstruktion 3.967.017,00 € 665.446,00 € 645.983,00 € 5.278.446,00 €

370 Baukonstruktive Einbauten 21.718,00 € 74.375,00 € 20.825,00 € 116.918,00 €

380 Bauwerk - Grundkosten 3.782.746,00 € 568.147,00 € 602.234,00 € 4.953.127,00 €

38001 Spezialtiefbauarbeiten (Bohrpfahlgründung) 270.906,00 € 38.205,00 € 38.205,00 € 347.316,00 €

38002 Erdarbeiten 196.140,00 € 27.661,00 € 27.661,00 € 251.462,00 €

38008 Wasserhaltungsarbeiten 16.244,00 € 2.291,00 € 2.291,00 € 20.826,00 €

38012 Mauerarbeiten 172.142,00 € 24.276,00 € 24.276,00 € 220.694,00 €

38013 Beton- und Stahlbetonarbeiten 1.269.868,00 € 179.084,00 € 179.084,00 € 1.628.036,00 €

38016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 111.523,00 € 15.728,00 € 15.728,00 € 142.979,00 €

38017 Stahlbau- und Schlosserarbeiten 67.519,00 € 2.134,00 € 2.134,00 € 71.787,00 €

38018 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser 52.378,00 € 7.387,00 € 7.387,00 € 67.152,00 €

38020 Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten 326.518,00 € 46.047,00 € 46.047,00 € 418.612,00 €

38022 Fassadenbauarbeiten 191.209,00 € 26.965,00 € 26.965,00 € 245.139,00 €

38024 Fliesen- und Plattenarbeiten 139.148,00 € 8.295,00 € 89.428,00 € 236.871,00 €

38025 Estricharbeiten 53.349,00 € 5.689,00 € 5.103,00 € 64.141,00 €

38026 Sporthalleninnenausbau 371.331,00 € 0,00 € 0,00 € 371.331,00 €

38027 Tischlerarbeiten 44.585,00 € 53.732,00 € 31.577,00 € 129.894,00 €

38030 Sonnenschutzanlagen 23.741,00 € 23.741,00 € 0,00 € 47.482,00 €

38031 Leichtmetallbauarbeiten 226.229,00 € 53.242,00 € 22.064,00 € 301.535,00 €

38034 Maler- und Lackierarbeiten 77.526,00 € 10.933,00 € 10.933,00 € 99.392,00 €

38036 Bodenbelagsarbeiten 28.945,00 € 19.659,00 € 1.829,00 € 50.433,00 €

38039 Trockenbauarbeiten 143.445,00 € 23.078,00 € 71.522,00 € 238.045,00 €

390 Sonstige Maßnahmen Baukonstruktion 162.553,00 € 22.924,00 € 22.924,00 € 208.401,00 €

Kostenteilung TGA Stand 26.01.2023 Anteilig für KiTa Anteilig für Schule

400 Technische Anlagen 1.222.815,52 € 190.030,31 € 286.614,40 € 1.699.460,23 € 27.571,32 € 194.115,13 €

Erschließung 40.894,35 € 5.435,33 € 5.435,33 € 51.765,01 € 0,00 € 0,00 €

Sanitär 185.922,41 € 4.416,71 € 127.453,59 € 317.792,71 € 0,00 € 0,00 €

Heizung 235.928,08 € 72.559,95 € 43.486,48 € 351.974,51 € 19.728,18 € 155.393,18 €

Lüftung 148.279,41 € 26.733,06 € 43.485,79 € 218.498,26 € 0,00 € 0,00 €

Elektro 325.867,22 € 42.882,70 € 28.750,65 € 397.500,57 € 5.695,44 € 21.795,14 €

Blitzschutzanlage 11.784,11 € 1.566,24 € 1.566,24 € 14.916,59 € 0,00 € 0,00 €

MSR 68.176,05 € 9.061,37 € 9.061,37 € 86.298,79 € 0,00 € 0,00 €

Aufzug 35.432,37 € 4.709,37 € 4.709,37 € 44.851,11 € 0,00 € 0,00 €

PV-Anlage 83.307,16 € 11.072,47 € 11.072,47 € 105.452,10 € 0,00 € 0,00 €

Techn. Außenanlagen 87.224,36 € 11.593,11 € 11.593,11 € 110.410,58 € 2.147,70 € 16.926,81 €

Gesamtkosten 5.189.832,52 € 855.476,31 € 932.597,40 € 6.977.906,23 € 27.571,32 € 194.115,13 €

Gesamtkosten inkl. anteilig KiTa und Schule 7.199.592,68 €

Baunebenkosten für Gesamtgebäude 1.621.650,00 €

Außenanlagen psch für Gesamtgebäude 297.500,00 €

Gesamtkosten für Gesamtgebäude 8.897.056,23 €

Gesamtkosten für Gesamtgebäude inkl. anteilig KiTa und Schule 9.118.742,68 €
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