
Massnahme Ort Beschluss Verantwortlich Zuständig (Amt) Status Plan Bemerkungen

Buswartehaus erneuern Deichreihe GV 06.09.2022 Kullig Rieger Dez 22

Gehwegerneuerung Deichreihe 2-8 GV 15.03.2022 Kullig Rieger Instandsetzung Gehweg Deichreihe 2-8 Sep 22

Gehwegsanierung Altenfeldsdeich GV 15.03.2022 Kullig Rieger Instandsetzung Gehweg Altenfeldsdeich 20-73 Sep 22

Gehwegsanierung Hauptstraße GV 06.09.2022 Kullig Rieger Gehwegsanierung vom Roßsteert bis Ecke am Park Mrz 23

Gehwegsanierung Altenfeldsdeich GV 06.09.2022 Kullig Rieger Instandsetzung Gehweg Altenfeldsdeich 2b - 14 Mrz 23

Hafen - Reibepfähle erneuern Hafen GV 08.12.2022 Kullig Rieger Jul 23

Sport- und Mehrzweckhalle - Kostenteilung Haseldorf-Haselau GV 26.04.2023 Kullig Hinrichsen Vertrag wurde von beiden Bürgermeistern unterschrieben Jul 23 10% Haseldorf - Rest nach Einwohner ca. 62/38 %

Regionalpläne - Stellungnahme Hasleldorf GV 20.09.2023 Steuer/Körner/Langbehn Pein Stellungnahme wurde fristgerecht abgegeben Nov 23

Spielplätze - Ersatzbeschaffung Opn Kamp GV 28.02.2023 Kullig Pagelkopf Jun 23 neue Nestschaukel

Fahrbahnmarkierungen Neuer Weg / Kamperrege GV 06.09.2022 Kullig Thomsen Mrz 23

Einrichtung einer 30-Zone Altenfeldsdeich GV 06.09.2022 Kullig Thomsen Mrz 23

Kommunaler Wärmeplan Haseldorf GV 26.04.2023 Kullig Förthmann/Müller Förderantrag wurde 11/2023 gestellt Dez 24

Erweiterung Feuerwehrhaus Haseldorf GV 26.04.2023 Kullig Dressler Baubeginn 01.03.2023 / Fertigstellung 11/2023 Dez 24 Ausschreibung erfolgt im Dezember 2023

Gewerbegebiet Kamperrege GV 15.03.2022 Kullig Pein Gutachten - nächste Beratung im März 2024 Dez 24 12. Änderung des Flächennutzungsplanes

KITA-Erweiterung Hasleldorf GV  15.03.2022 Kullig Hinrichsen Bau befindet sich im Zeitplan Apr 24

Leitbild - Klimaneutralität Haseldorf GV 02.12.2021 Steuer Tronnier Entwurf liegt vor und wird am 30.11.2023 beraten Dez 22

Sport- und Mehrzweckhalle - Neubau Haseldorf GV 28.02.2023 Kullig Hinrichsen Baubeginn im Frühling 2024 Dez 25 Ausschreibungen erfolgen im Januar 2024

Bildung Schulzweckverband Haseldorf-Haselau-Hetlingen GV 20.09.2023 Kullig Wulff Dez 23

Schloßparkstadion - Überplanung Haseldorf GV 08.12.2022 Kullig Rieger Planungsbüro wurde gefunden und soll beauftragt werden Dez 23 Gespräche mit TVH notwendig

Begehung - umzusetzende Maßnahmen Auf dem Blöcken GV 20.09.2023 Kullig Rieger / Wulff Mrz 24

Seitenstreifenabsenkung beseitigen Altenfeldsdeich 61 GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23 Bake entfernen

Klärung Grenzverlauf Roßsteert 13-25 GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Pflegearbeiten Regenrückhaltebecken Brüttenland GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Straßenlampen streichen Marktsplatz GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Fußwegabsackung beseitigen Hauptstraße 25 GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

2 x Buswartehaus Zinkeinfassung Deichreihe (Mühle) GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Buswartehaus höher setzen Deichreihe (Mühle) GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23 Richtung Wedel

Buswartehhaus Regenrinne erneuern Scholenfleth GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23 Richtung Uetersen

Parkschild befestigen Achtern Dörp - An der Stülpe GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

fehlende Frankfurter Hütchen erneuern Achtern Dörp GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Regenwasser läuft auf Fahrbahn Fieten Ort GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23 Anwohner aufforden

Treppe zum Deich Instandsetzen Kulturkate GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Deichabstützung erneuern Kulturkate GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23

Holz im Außenbereich Streichen Kulturkate - Galerie GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Borchers verspätetes Protokoll Dez 23

Jubiläumsschilder demontieren Ortseingänge + Feuerwehr GV 20.09.2023 Kullig/Kahnert Rieger verspätetes Protokoll Dez 23 demontieren und einlagern

Hundewiese Haseldorf GV 17.06.2021 Kullig Pein mögliche Fläche im Zuge F-Plan Gewerbegebiet Dez 21 Informationsveranstaltung Hundehalter

Jagdgenossenschaft Zuschuss Drohne GV 06.09.2022 Körner Tronnier Dez 22

Geschwindigkeitsreduzierung Ortseingänge Kamperrege/Hauptstraße GV 20.09.2023 Kullig Rieger verspätetes Protokoll Nov 23 Vorschläge durch Verwaltung

Sanierung L261 Hauptstraße GV 20.09.2023 Kullig Rieger/Thomsen verspätetes Protokoll Nov 23 temporäre Geschwindigkeitsreduzierung

Berichtswesen Haseldorf per November 2023
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