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 Energeeffiziente Straßenbeleuchtung - Sachstand / Abschlußbericht 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß Beschluss  der Gemeindevertretung vom März 2011 wurde der Auftrag an 
die Fa. Arendt als dem wirtschaftlichsten Bieter erteilt. 
Der Auftrag wurde aus haushaltstechnischen Gründen geteilt und so auf die Jahre 
2011 und 2012 verteilt. 
 
Auftrag   2011    189.303,06 € 
Auftrag 2012     33.474,58 €      Summe   222.777,64 € 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Wegen extrem langer Lieferzeiten konnte erst im Juni 2011 mit der Montage der 
neuen Leuchtenaufsätze begonnen. Teilweise durch weitere Lieferverzögerungen 
bzw. auch durch den geteilten Auftrag wurde bis Januar  2012 montiert. 
 
Während dieser Arbeiten wurde kaum Beschwerden über die Durchführung der Ar-
beiten noch über das Ergebnis der neuen Beleuchtung laut. Lediglich ein Bürger fühl-
te sich durch die neue Beleuchtung belästigt und sprach von einer Durchflutung sei-
nes Wohnzimmers mit Licht. Hier wurde in Absprache mit dem Bürgermeister und 
der Errichterfirma Abhilfe durch weiteres Neigen des Kopfes nach unten, Einbau ei-
ner Blende und Reduzierung die Lichtleistung um 50 % Milderung geschaffen. 
 
An einigen Leuchten (gesamt 6) trat nach relativ kurzer Betriebszeit ein Leuchtmittel-
ausfall ein. Dieser, durch einen Produktionsfehler im Leuchtmittel entstandene Aus-
fall,  wurde durch kostenfreien Austausch behoben. 
 
In Zuge dieser Arbeiten wurde am Ossenblink 17  die dort stehende Leuchte ins öf-
fentliche Straßenbeleuchtungsnetz übernommen. (gemäß mail von Bgm. Brügge-



 

 

mann vom 16.04.2010) 
 
Während der Arbeiten wurden an vielen Lichtmasten Schäden festgestellt. Dieses 
waren schief stehende Lichtmaste durch defekte Fundamente bzw. Anfahren mit 
Kraftfahrzeug, beschädigte Lichtmaste, defekte oder fehlende Mastdeckel, fehlende 
oder defekte Kabelübergangskästen. Diese Schäden wurden dokumentiert und repa-
riert. Für diese Arbeiten, die nicht zum Leistungsumfang des Auftrages „Energieeffi-
ziente Straßenbeleuchtung“ gehörten, wurden Mittel in Höhe von 5.874,84 € aus Un-
terhaltung Straßenbeleuchtung aufgewendet. 
  
Ansonsten waren die Rückmeldungen zwar nicht  zahlreich, aber sonst positiv. 
 
Die Mängelfreie Abnahme erfolgte am 31.01.2012. 
 
Die Schlussrechnung wurde am 20.02.2012 mit einer Summe von 203.507,17 € ein-
gereicht.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Banaschak 
 
Anlagen: 
     keine  
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