

Bereich bauliche Instandhaltung und Erneuerung

- Stand: 29.02.2016 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
1	Kapelle: Deckenvertäfelung hat sich gelöst	Unfallgefahr beseitigen		unverzüglich	Fremdvergabe	erledigt 2014
2	Breite Treppe vom Ehrenhain zur Kapelle	Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe neu konzipieren		unverzüglich	Sie wurde am 21.02.2014 nach Besichtigung durch den BGM gesperrt.	Treppe wurde durch Bauhof saniert – erledigt 2014 Konzept zurückgestellt
3	Schmale Treppe vom Ehrenhain zum Friedhof	Unfallgefahren beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) Treppe entfernen Fläche bepflanzen		2014	Aufwand zu hoch Treppe wird selten genutzt (Ausführung beider Maßnahmen durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe	erledigt 2014
4	Toilettenhaus, Übernachtung durch Personen	automatischer Verschluss der Türen		2014	Raumüberwachung ist lt. Amt erforderlich und sehr aufwendig, andere Möglichkeiten prüfen	Notwendigkeit weiter zu beobachten!
5	Beide Holzschuppen als Aufenthaltsraum und Lagerort für Geräte und Grabverbaulemente	abbrechen und entsorgen		2016	(Ausführung durch Bauhof möglich)	Umsetzung in 2016
6	2 gebrauchte Container als Ersatz für Holzschuppen beschaffen und aufstellen (1 Container als Aufenthaltsraum für Mitarbeiter und 1 Container zur Lagerung von Sargwagen, Grabverbaulementen und Geräten)	Umsetzung planen		2016	Maßnahme nur zusammen mit Pos. 5 ausführen	Umsetzung in 2016 Zuständigkeit Bauhof u. Amt/Hr. Denker
7	Kapelle: Umkleideraum für Pastoren	Reparaturstau: Außentür ist verzogen, Fenster einfach verglast und Heizkörper nicht vorhanden		2016	Energetische Maßnahme Vorschlag: Antrag auf Förderung mit EU- Mitteln stellen	Zuständigkeit Amt Unterhaltungsmaßnahmen
8	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchte ca. 3.000,00 €/Stück		2016	Sehr teuer. Alternativen wie z.B. LED – Leuchten prüfen	Gesamtkonzept erforderlich Pos. 34-37

Bereich Unterhaltspflege

Seite 2

- Stand: 29.02.2016 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
9	Bepflanzung Ehrenhain links am Weg	Bewuchs auslichten und Stubben entfernen		2014 (erledigt)	Unterhaltungsarbeit (Ausführung erfolgte durch Bauhof)	erledigt: 2014
10	Ehrenhain	Unfallgefahr beseitigen (Verkehrssicherungspflicht) 2 große Birken fallen		2014 (erledigt)	Sie drohten bei Sturm das Dach der Kapelle zu zerstören. Fremdvergabe)	erledigt: 2014
11	Beleuchtung der Kapelle außen	Umrüstung auf Zeitschaltuhr		2015	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe keine Budgetmittel, da Stromkosten eingespart werden	erledigt: 2015
12	Bauminsel links hinter der Kapelle	Roden von Tannen und ergänzende Bepflanzung mit eigenen Büschen		2014	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof)	erledigt: 2014
13	Kapelle linker Seiteneingang	Roden von Pflanzen, die den Eingang behindern und Stubben entfernen		2014 (erledigt)	Unterhaltsarbeit (Ausführung erfolgte durch Bauhof)	erledigt: 2014
14	Rechte Leuchte a. d. Kapelle; keine Helligkeit	wird geprüft und ggf. repariert		2014	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe	erledigt: 2014
15	Toilettenhaus, Leuchte mit Bewegungsmelder	wird geprüft und ggf. repariert		2014	Unterhaltungsarbeit Fremdvergabe	erledigt: 2014
16	Friedhof ist für Auswärtige schwer auffindbar	Entsprechende Schilder beschaffen und am Parkplatz aufstellen		2014	Unterhaltungsarbeit Keine Budgetmittel (Ausführung durch Bauhof)	Notwendigkeit ?
17	Parkplatz vom Heideweg werden durch Mieter blockiert	Entsprechende Schilder beschaffen und am Eingang aufstellen		2014	Unterhaltungsarbeit keine Budgetmittel (Ausführung durch Bauhof)	erledigt: 2014/2015
18	Fläche für Baumbestattungen	Nadelgehölze roden, Fläche reinigen, vorhandenen Findling als Gedenkstein nutzen Bäume ausschneiden		1. Quartal 2014 Herbst 2014	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof) Fremdvergabe	erledigt: 2014/2015

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit

- Stand: 29.02.2016 -

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
19	Beschallungsanlage für Kapelle und Außen	Neu konzipieren,	von 0.000 € bis 9.500 €	2015	2 Angebote liegen vor. Das Amt holt weitere Angebote ein	Zuständigkeit Amt Planung für 2016
20	Bepflanzung Ehrenhain rechts am Weg	Bewuchs entfernen, Büsche und Bäume pflanzen, Rasen einsäen	von 1.000 € bis 3.000 €	2014	vorhandene Pflanzen umsetzen. Ausführung durch Bauhof möglich / evtl. Fremdvergabe	erledigt: 2015
21	Überplanung der Fläche am Ehrenhain, Zustand der Gedenksteine	Grund: Fällung von 2 Birken und Abbruch der schmalen Treppe		2015 – 2016	Fläche teilweise neu bepflanzen, Steine reinigen und beschriften	Zeitrahmen 2016
22	Fläche hinter dem Glockenturm	Abschüssige Fläche mit Erdreich auffüllen Bereich mit alten Grabsteinen und Pflanzen neu gestalten		2014 2015	Die Maßnahmen müssten vor dem Aufstellen des Zaunes erfolgen Ausführung durch Bauhof möglich	Konzept/ Gestaltungsideen
23	Flächen aufgegebener Grabstellen	Rasen säen bzw. Büsche pflanzen	1.500 €	2014	(Ausführung durch Bauhof)	Ausführung sukzessiv
24	Urnen – Rasengräber	Geplante Pflasterfläche entfällt Die eingefasste Fläche am Steinkreuz zur Ablage von Blumen und Gestecken nutzen und mit Cotoneaster bepflanzen	100 €	2014	Vorteil: Jährliche Kosten für die Sommerbepflanzung entfallen (Ausführung durch Bauhof)	
25	Fläche für Baumbestattungen	4 – 5 Stück Laubgehölze als Solitär pflanzen	von 800 € bis 1.000 €	Herbst 2014	(Ausführung durch Bauhof)	erledigt: 2015
26	Erweiterung der PKW-Stellflächen am Heideweg um 5 Stellplätze	Entfernen der Stubben, Einebnen und mit Recycling befestigen	2.000 €	2014	(Ausführung durch Bauhof möglich) evtl. Fremdvergabe	erledigt: 2014
27	Erweiterung der Taxus – Hecke im nördlichen Bereich als Grenze u. Sichtschutz zum Knick	Pflanzen von 150 Stück Taxus-Baccata mit Ballen 100 / 125 cm (3 Stück pro lfd. Meter)	3.370 €	2014	Angebot liegt vor	erledigt: 2014
28	Grünflächen südlich Abfalllagerung	Fläche aufteilen Südöstlicher Teil: 2 Boxen für Grünabfall und Mutterboden aufstellen und mit Pflanzen als Sichtschutz einrahmen Südwestlicher Teil: Anlegen einer Streuobstwiese	2.000 € 500 €	2015 – 2016	Lösungsvorschlag als Diskussionsgrundlage	Beratung in 2016
29	Stromsäulen f. Schneiden der Hecken	3 Säulen entsprechend verteilt	1.500 €	2015 – 2016	Fremdvergabe	Planung 2016

Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität und Wirtschaftlichkeit**- Stand: 29.02.2016 -**

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
30	Bereich Abfallkörbe und Wasserstellen am linken Seitenweg	Bereiche pflastern	1.000 €	2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung 2016
31	Einzelgräber: Abschluss zum linken Seitenweg:	Entfernen der Hecken am Weg, Erweiterung der Steinabgrenzung vom Urnenfeld bis zur Kapelle		2015 – 2016	Unterhaltungsarbeit (Ausführung durch Bauhof möglich)	Planung 2016
32	Anlegen eines Parkstreifens für Gehbehinderte und Pastoren	Fläche ist vorhanden, die Art der Durchführung ist zu planen	von bis	2015 – 2016		Gesamtkonzept erforderlich
33	Barrierefreier Zugang vom Parkplatz Heideweg, Schaffung einer Rampe als Ersatz für die vorhandene Treppe	Gepflasterter Bereich, parallel zum Zaun Richtung Maschmann leicht ansteigend		2015 – 2016		Planung 2016
34	Platz vor der Kapelle	Barrierefreien Zugang schaffen, Stufe entfernen, Fläche angleichen und pflastern	5.600 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 35, 36, und 37 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
35	Rundweg um die Kapelle	Pflasterung des Weges, weil Fahrzeuge schlecht wenden können und daher die Kapelle umfahren		2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 36, und 37 erfolgen.	Gesamtkonzept erforderlich
36	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflasterung als dauerhafte Lösung Vorschlag des Amtes: Anlage mit Promenadengrand versehen und evtl. Kantenbefestigung durch Rasenbordsteine	3.600 €	2015 – 2016	Vorschlag: Die Maßnahme sollte zusammen mit den Pos. 34, 35 und 37 erfolgen Die Empfehlung ist wegen des Fahrzeugverkehrs keine Dauerlösung und sollte daher nicht umgesetzt werden	Gesamtkonzept erforderlich
37	Zuwegung vom Parkplatz zum Hauptweg	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Material 0 – 8 mm versehen	800 €	2015 – 2016	keine Dauerlösung, daher ablehnen Pflasterung wird angestrebt	Gesamtkonzept erforderlich
38	Wege innerhalb der Ruhestätten	Vorschlag des Amtes: Anlage mit bindigem Deckmaterial versehen	3.500 €	2015 – 2016	Maßnahme zurückstellen, Wege nur einebnen. Sie müssten komplett saniert werden	Planung 2016
39	Eingangspforte Wedeler Chaussee	farblich herrichten, Pforte mit Pulver neu beschichten	1.000 €	2015 – 2016	Optisch unansehnlich, weil die Pulverbeschichtung abplatzt	Planung 2016

Ergänzungen und Hinweise aus gemeinsamer Begehung des Friedhofes**- Stand: 29.02.2016 -**

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
	<u>Friedhofsbegehung vom 22.11.2014</u>					
40	(TOP2/ 1.) Kapelle	Ahorn sowie Wacholder an der Kapelle entfernen			Ausführung Bauhof Heist	erledigt
41	(TOP2/ 2.) Kapelle	Grabstellen-Hinweis an der Kapelle auf den neuesten Stand bringen			Frau Heppner bitten, ihre Unterlagen zur Verfügung zu stellen	Aktualisierung 2016
42	(TOP2/ 3.) Treppe + Handlauf neben der Kapelle	Treppe + Handlauf neben der Kapelle entfernen			Ausführung Bauhof Heist	erledigt
43	(TOP2/ 4.) Hecke	2 vertrocknete Thuja-Sträucher hinter der Hecke entfernen			Ausführung Bauhof Heist	erledigt
44	(TOP2/ 6.) Grabstätten	einzelne Gräber auf dem Friedhof müssen dringend instandgesetzt werden. Die Verwaltung wird gebeten, die Hinterbliebenen kurzfristig anzuschreiben.			Die Auflistung der einzelnen Familiengräber ist Anlage zum Protokoll beigefügt	laufend in Bearbeitung
45	(TOP2/ 7.) Urnengräber ab Grab 52 - 57	Begrünung anlegen			Ausführung Bauhof Heist	Bauhof
46	(TOP2/ 8.) Fläche für Baumbestattung: siehe lfd. Nr. 18 und 25	– kleinere Baumstümpfe entfernen – die Fläche mit Mutterboden auffüllen – Schattenrasen einsechen			Ausführung Bauhof Heist	erledigt: 2015
47	(TOP2/ 9.) Urnengräber im Rasenfeld	eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung Bauhof Heist	Umsetzung bei Bedarf
48	(TOP2/ 10.) bei den anonymen Grabstellen	Steine entfernen und prüfen, ob diese für die Treppe benutzt werden können, anschließend die Abschlusskante mit winterharte Heide weiß/rot bepflanzen			Ausführung Bauhof Heist	Treppe ist durch Bauhof saniert;

Ergänzungen und Hinweise aus gemeinsamen Begehungen des Friedhofes**- Stand: 29.02.2016 -**

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Priorität / Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerke / erledigt
49	(TOP2/11.) bei den Reihengräbern	die Kante in einer Flucht bringen, Hecke schneiden			Ausführung Bauhof Heist	Ausführung sukzessiv
50	(TOP2/12.) im nördlichen Teil des Friedhofes hinter den Reihengräbern	mehrere Tannen (Serbische Fichten) entfernen			Fremdvergabe – Ausführung Firma Boldt oder Sahlmann	erledigt
51	(TOP2/13.) Toilettenhaus	Anstrich sämtlicher Türen erforderlich			Fremdvergabe	erledigt
	<u>Friedhofsausschuss vom 12.03.2015</u>					
52	(TOP 6.) Parkplatz Heideweg	Beschilderung „kein Winterdienst“			Beschaffung durch Verwaltung Ausführung Bauhof	Zuständigkeit Amt
53	(TOP 6.) Außenbeleuchtung Kapelle	Prüfung, ob LED-Beleuchtung statt Strahler sinnvoll ist			Klärung durch Verwaltung	Beleuchtung wurde erst 2014 erneuert
54	(TOP 6.) Urnengräber im Rasenfeld	Beschilderung „Ablegen von Grabschmuck, Blumen und Kränzen nicht zulässig“			Beschaffung durch Verwaltung Ausführung Bauhof	Umsetzung 2016
	<u>Friedhofsausschuss vom 21.11.2015</u>					
55	(TOP 6.) Wildschutzzaun Nordseite Friedhof	Ersatz des Wildschutzzaunes durch Stabmattenzaun		2016	Kostenermittlung von Verwaltung	Kostenermittlung liegt vor
56	Glockenturm	Behandlung Glockenturm		2016	Unterhaltungsmaßnahme 2016	Ausführung in 2016