

Wolffersdorff

Von: Ute Bargmann <architekturbuero-schulz@web.de>
Gesendet: Dienstag, 29. August 2017 08:23
An: Monika.Riekhof@gmx.de
Cc: Wolffersdorff
Betreff: KITA Hetlingen

Sehr geehrte Frau Riekhof,

die Kostenberechnung zum Förderantrag beruht auf den derzeitigen Baukosten. Gegenüber unseren ersten Schätzungen sind die Kosten erheblich gestiegen. Das hat folgende Ursachen:

- 1.) Aufgrund der Forderungen der Heimaufsicht wurde die Nutzfläche vergrößert. Die Flächen betragen für den Anbau ca. 187 m² und den Umbau ca. 41 m².
Es wird ein Behinderten WC erforderlich, sowie Abstellfläche, da der vorhandenen Abstellraum für die Küche zur Verfügung gestellt werden muss.
- 2.) Es wurde ein Abstellraum für Kinderwagen gefordert – siehe Zeichnung
- 3.) Um die z.Zt. gültige ENEV einzuhalten wurde ein Nachweis erstellt. Demnach wird für den Anbau eine Lüftungsanlage (ca. 15.000 €) erforderlich.
- 4.) Im Jahre 2017 hat eine erhebliche Kostensteigerung stattgefunden.

Sollten Sie noch Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Bargmann

Architekturbüro Schulz
Inh. Architektin Ute Bargmann
GROSSER SAND 38 - 25436 UETERSEN
Tel.: 04122 / 7005 Fax: 04122 / 45856
E-Mail: Architekturbuero-Schulz@web.de