

Kostenberechnung DIN 276 (1993) REV A

BV Kita Appen, Appen

Bauvorhaben
Kita Appen, Appen
Hauptstraße
25482 Appen

Architekt:
Jan Braker Architekt
Schopenstehl 22
20095 Hamburg

Bauherr:
Gemeinde Appen
Der Bürgermeister
Vertreten durch: Amt Geest und Marsch Südholstein
Amtsstraße 12
25436 Moorrege

Kostenberechnung nach DIN 276 (1993)
Stand: 14.02.2019

netto	brutto
4.411.128,99 €	5.249.243,50 €

KG/OZ	Kostengruppe DIN 276 (1993)/ Quelleinträge	Gesamt netto	Ges. brutto
100	Grundstück	0,00	0,00 €
110	Grundstückswert	0,00	0,00 €
120	Grundstücksnebenkosten	0,00	0,00 €
130	Freimachen	0,00	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	33.600,00	39.984,00 €
210	Herrichten	0,00	0,00 €
220	Öffentliche Erschließung	0,00	0,00 €
230	Nichtöffentliche Erschließung	33.600,00	39.984,00 €
240	Ausgleichsarbeiten	0,00	0,00 €
250	Übergangsmaßnahmen	0,00	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.614.872,67	1.921.698,48 €
310	Baugrube	58.908,58	70.101,21 €
320	Gründung	185.544,40	220.797,84 €
330	Außenwände	393.640,25	468.431,90 €
340	Innenwände	257.691,49	306.652,88 €
350	Decken	196.610,00	233.965,90 €
360	Dächer	315.226,25	375.119,24 €
370	Baukonstruktive Einbauten	103.471,70	123.131,32 €
390	Sonst. Maßnahmen für BK	103.780,00	123.498,20 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	768.633,35	914.673,69 €
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	122.977,50	146.343,23 €
420	Wärmeversorgungsanlage	220.047,23	261.856,20 €
430	Lufttechnische Anlagen	70.266,22	83.616,80 €
440	Starkstromanlagen	198.859,40	236.642,69 €
450	Fernmelde- u. Informationstechnik	35.690,00	42.471,10 €
460	Förderanlagen	39.410,00	46.897,90 €
470	Küchentechnische Anlagen	60.825,00	72.381,75 €
480	Gebäudeautomation	20.558,00	24.464,02 €
490	Sonst. Maßnahmen für techn. Anl.	0,00	0,00 €

500	Außenanlagen	1.019.734,78	1.213.484,39 €
510	Geländeflächen	55.614,00	66.180,66 €
520	Befestigte Flächen	445.530,42	530.181,20 €
530	Baukonstruktion in Außenanlagen	30.691,00	36.522,29 €
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen	303.441,76	361.095,70 €
550	Einbauten in Außenanlagen	48.950,00	58.250,50 €
560	Wasserflächen	0,00	0,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen	62.063,75	73.855,86 €
590	Sonst. Maßnahmen für Außenanlagen	73.443,84	87.398,18 €

600	Ausstattung und Kunstwerke	166.323,51	197.924,98 €
610	Ausstattung allgemein	147.255,46	175.234,00 €
620	Kunst am Bau	19.068,05	22.690,98 €

700	Baunebenkosten	807.964,68	961.477,97 €
710	Bauherrenaufgaben	0,00	0,00 €
720	Vorbereitung der Objektplanung	0,00	0,00 €
730	Architekten und Ing.-Leistungen	768.766,68	914.832,35 €
740	Gutachten und Beratung	26.198,00	31.175,62 €
750	Kunst	0,00	0,00 €
760	Finanzierung	0,00	0,00 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	13.000,00	15.470,00 €
790	Sonstige Baunebenkosten	0,00	0,00 €

19% Mehrwertsteuer

4.411.128,99	5.249.243,50 €
838.114,51	