

Probeklausur zu TOP 7

Gemeinde Heist Arbeitsgruppe Friedhofsplanung Prioritätenliste Datum: 01.04.2019

Pos.	Anlagenteil	Lösungsvorschlag	Kosten	Durchführung im Jahr	Bemerkung	Bearbeitungsvermerk
1	Hauptweg von der Straße zur Kapelle	Pflaster, Asphalt oder wassergebundene Decke			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
2	Weg vom Parkplatz zum Hauptweg	Pflaster, Asphalt oder wassergebundene Decke			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
3	Rundgang um die Kapelle	Pflaster, Asphalt oder wassergebundene Decke. Fahrzeuge, die Ware anliefern, können schlecht wenden und umfahren daher die Kapelle.			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
4	Vorplatz und Eingang zur Kapelle	Vorplatz und Eingang barrierefrei gestalten			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
5	Auffahrt zur Kapelle ist unbeleuchtet	Solarleuchten sind teuer, daher Alternativen prüfen			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
6	Parkstreifen für Gehbehinderte und Pastoren	Pflaster, Asphalt oder wassergebundenen Belag			Die Maßnahmen 1 bis 6 zusammen durchführen und versuchen, Förder- mittel von der Aktiv- region einzuwerben	Gesamtkonzept erforderlich
7	Kapelle	Fernbedienung für Glocken- bedienung beschaffen			Beschaffung durch die Gemeinde	schnellstmöglich

8	Kapelle	Grabstellen-Hinweise aktualisieren			Frau Heppner um die Unterlagen bitten	Anbringung durch den Bauhof
9	Urnengräber im Rasenfeld	Eine weitere Reihe hinter den bisher vorhandenen Urnengräbern herrichten			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung bei Bedarf
10	Legate und gemeindeeigene Grabflächen	Hecken auf das Ursprungsmaß zurückschneiden			Ausführung durch den Bauhof	Umsetzung vom 01.08.2018 bis zum 31.12.2019
11	Feld für anonyme Gräber	Das Feld wird mit blühendem Bodendecker bepflanzt oder Gras neu eingesät und winterharter rot-weißer Heide zum Weg eingerahmt			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2019
12	Flächen von aufgegebenen Grabstellen	Rasen einsäen und Büsche und/oder Bäume pflanzen.			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr / Sommer 2019
13	Ungepflegte Gräber	Gräber, die nach Fristablauf nicht hergerichtet sind, werden eingeebnet, bepflanzt oder eingesät und gemäht			Ausführung durch den Bauhof	Sommer 2019
14	Reservierungsgräber (z.B. für Familien)	Fläche einsäen und Bäume dazwischen pflanzen			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr / Sommer 2019
15	Linker Seitenweg	lose Steinkante in Beton legen			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2019
16	Friedwald	Bäume mit Aluminiumkante als Rasenabschluss			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2019
17	Handlauf für die Rampe	Handlauf aus V2A oder in feuerverzinkter Ausführung			Fremdvergabe	Frühjahr 2019
18	Parkplatz am Heideweg	Unkraut entfernen, Fläche abschieben, Deckmaterial aufbringen und verdichten			Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2019
19	Parkplatz am Heideweg	Zaun als Abgrenzung zum Wald und zum Grundstück Rieprich aus 1500 mm hohem Stabmattenzaun aufstellen			Fremdvergabe oder Ausführung durch den Bauhof	Frühjahr 2019

20	Wartung des Glockenturmes	Das Amt wollte sich um die Angelegenheit kümmern.			Antwort steht noch aus	unverzüglich
21	Friedhof: mittlerer Hauptweg	Angebote für Pflasterung, Asphalt und wassergebundene Decke zur Sitzung am 06.06.2019 vorlegen			Fremdvergabe	Den Wegebelaag festlegen, danach ausschreiben lassen und den Auftrag vergeben
22	Friedhof: linker und rechter Seitenweg	Angebote für Pflasterung, Asphalt und wassergebundene Decke zur Sitzung am 06.06.2019 vorlegen			Fremdvergabe	Den Wegebelaag festlegen, danach ausschreiben lassen und den Auftrag vergeben
23	Friedhof: Verbindungs- und Querwege	Angebote für Pflasterung, Asphalt und wassergebundene Decke zur 1.Sitzung 2020 vorlegen			Fremdvergabe	Den Wegebelaag festlegen, in der 1. Sitzung 2020 ausschreiben lassen und den Auftrag vergeben