

Wulff, Margitta

An: Banaschak, Hans-Joachim
Cc: b.Kanitz@freenet.de
Betreff: WG: Deponie Appen-Schäferhof

Von: Wulff, Margitta
Gesendet: Freitag, 23. Juli 2010 09:17
An: Banaschak, Hans-Joachim
Cc: 'b.Kanitz@freenet.de'
Betreff: WG: Deponie Appen-Schäferhof
zur Kenntnis.

**Sehr geehrter Herr Banaschak,
Sehr geehrter Herr Kanitz,**

**ich hatte noch einmal hinsichtlich der Oberflächenabdichtung beim LLUR
nachgefragt, ob der Fertigstellungstermin zum Ende des Jahres 2010
eingehalten werden kann.
Nachfolgend die Antwort.**

**Herzliche Grüße
Margitta Wulff
vom Amt Moorrege**

Von: Thomas.Gerdes@llur.landsh.de [mailto:Thomas.Gerdes@llur.landsh.de]
Gesendet: Freitag, 23. Juli 2010 09:11
An: Wulff, Margitta
Cc: Hans-Dietrich.Zerbe@llur.landsh.de
Betreff: Deponie Appen-Schäferhof

Sehr geehrte Frau Wulff,

Aus hiesiger Sicht ist der Termin zur Fertigstellung der Oberflächenabdichtung auf der Deponie Appen-Schäferhof zum 31.12.2010 in Frage gestellt. Die Deponiebetriebsgesellschaft Nord mbH & Co. KG hat in ihrer Antwort zwar die Wiederaufnahme der Arbeiten angekündigt, bisher wurde der für die termingerechte Fertigstellung erforderliche Baufortschritt nicht erzielt.

Die Deponiebetriebsgesellschaft plant, zwei Halden von der Deponie abzufahren, die nicht als Deponieersatzbaustoff gemäß Deponieverordnung verwendet werden können. Für den Fall, dass sie nicht wie vereinbart mögliche Geruchsbelästigungen während der Bauphase mitgeteilt bekommen, weise ich vorsorglich darauf hin, dass bei der Umlagerung der beiden Halden Geruchsprobleme auftreten können. Die Aufnahme und Abfuhr der beiden Halden ist mir ab der 30. Kalenderwoche angekündigt worden.

Mit freundlichen Grüßen

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Thomas Gerdes

des Landes Schleswig-Holstein

Abteilung Technischer Umweltschutz

Hamburger Caussee 25

24220 Flintbek

Tel.: 04347/704-631

Fax: 04347/704-602

E-Mail: poststelle@llur.landsh.de