

Gemeinde Appen

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1546/2020/APP/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 17.11.2020
Bearbeiter: Stefan Rieger	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Appen	08.12.2020	nicht öffentlich

Gehweg- Appen Etz, Änderung des Beschlusses der GV vom 28.03.2018

Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung Appen hat auf der GV am 28.03.2018 mehrheitlich beschlossen den Bau des Gehweges und die Verlegung der Bushaltestelle zwischen der Kreuzung K13/L 105 in Richtung Wedel ausführen zu lassen. Die dafür entstehenden Kosten in Höhe von ca. 150.000 € sollten im Nachtrag 2018 bereitgestellt werden.

Durch die umfangreichen Planungen zur Umsetzung des Projektes, sowie die vielen einzuholenden Genehmigungen bei den verschiedenen Behörden und dem unklaren Zeitpunkt der Sanierung der Hauptstraße (Appen-Etz → Umleitungsstrecke) konnte die Ausschreibung zu der Baumaßnahme erst Mitte 2020 durchgeführt werden. Die Ausschreibung wurde weitestgehend durchgeführt. Die Submission fand am 08.10.2020 statt. Das wirtschaftlichste Angebot wurde mit einer Auftragssumme in Höhe von 135.855,67 € abgegeben. Die unterlegenen Bieter wurden bereits unterrichtet. Ein Zuschlag wurde noch nicht erteilt.

Dieser Beschluss soll nun geändert werden.

Stellungnahme der Verwaltung:

Aufgrund der unklaren Haushaltslage soll der ursprünglich gefasste Beschluss zur Herstellung des Gehweges mit barrierefreier Bushaltestelle, in Herrichtung einer barrierefreien Bushaltestelle ohne Gehweg am bisherigen Standort geändert werden. Die aktuelle Ausschreibung soll aufgrund der nicht verfügbaren Haushaltsmittel aufgehoben werden. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Aufhebung der Ausschreibung im derzeitigen Stadium rechtlich schwierig durchführbar. Die Ausschreibung wurde aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung sowie unter Bereitstellung der Haushaltsmittel begonnen. Das Ausschreibungsergebnis unterschreitet die zur Verfügung stehenden Mittel. Damit ist die Begründung zur Aufhebung der Ausschreibung aufgrund der finanziellen Lage nur schwer haltbar. Aus Verwaltungssicht ist

daher an einer ordnungsgemäßen Weiterführung des Ausschreibungsprozesses festzuhalten.

Finanzierung:

-/-

Fördermittel durch Dritte: -/-

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag 1:

Die Gemeindevertretung Appen beschließt am Beschluss vom 28.03.2020 festzuhalten und begrüßt die Fortführung der Ausschreibung / Baumaßnahme.

Beschlussvorschlag 2:

Die Gemeindevertretung Appen beschließt den Bau des Gehweges an der Wedeler Chaussee und somit den Beschluss aus der GV- Sitzung vom 28.03.2018 aufzuheben. Gleichzeitig beschließt die Gemeindevertretung Appen das Ing.- Büro Lenk & Rauchfuß mit der Umplanung der Bushaltestelle am bisherigen Standort zu beauftragen und den HH- Ansatz den dann neu erstellten und reduzierten Kosten der Baumaßnahme anzupassen

Banaschak

Anlagen: