

## ARCHITEKTEN R+K

KOPPELDAMM 12 - 25335 ELMSHORN  
TEL. 04121-4916800 - FAX 04121-4916802

BV : Appen Grundschule Umbau / Anbau / Sanierung								
Betr.: KOSTENDATEN								
Proj.-Nr:	15 - 44						Datum:	07.02.21
		1.BA	2.BA	3.BA	4.BA	5.BA	Gesamt	
		Abbruch, Neubau	Umbau Bestand	WC-Anlagen	Garage	Aufzug		
		Klassen, Gruppen	Lehrer, Verwaltung			Stand 07.02.2021		
		Betreuung	Brandschutz, Sanierung TGA.					
		Abrechnung	Prognose	Abrechnung	Abrechnung			
300	BAUKONSTRUKTIONEN	627.248,60	281.129,21	24.733,17	21.198,71	161.924,39	1.116.234,08	
400	TECHNISCHE ANLAGEN	137.771,01	429.172,55	40.382,78	1.517,06	44.566,23	653.409,63	
500	AUSSENANLAGEN	48.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.127,52	
600	AUSSTATTUNG	22.637,00	34.140,00	0,00	0,00	0,00	56.777,00	
700	BAUNEKENKOSTEN	234.181,33	223.735,00	30.164,12	5.421,58	34.007,67	527.509,70	
	Zwischensumme brutto	1.069.965,45	968.176,76	95.280,07	28.137,35	240.498,29	2.402.057,92	
	Zur Aufrundung	0,00	6.823,24	0,00	0,00	4.501,71	11.324,95	
	<b>Summen</b>	<b>brutto 1.069.965,45</b>	<b>975.000,00</b>	<b>95.280,07</b>	<b>28.137,35</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.413.382,87</b>	
<b>Anmerkung zum 5. Bauabschnitt (Aufzug)</b>								
Davon sind dem 2. Bauabschnitt Umbau zuzuordnen:								
38031	Metalbau: Tür Außenfür Bücherei)		5.944,00					
38034	Anstrich: Treppenhaus (Aufzug) EG und OG		10.000,00					