

18.08.2022

Kostenschätzung

Seite 1 von 2

 Bauvorhaben: **2419 Erweiterung FW Haseldorf**
 Planungsstand: **gem. Planungsstand vom 18.08.2022**
DIN 276:2018-12

Alle Währungsangaben Brutto in EUR

LV-Nr.	Stichwort / Gewerk	GP	Gesamt
200	Vorbereitende Maßnahmen		
220	Öffentliche Erschließung		
222	Wasserversorgung	11.900,00	
223	Gasversorgung	9.520,00	
220	Öffentliche Erschließung	Summe	21.420,00
200	Vorbereitende Maßnahmen	Summe	21.420,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen		
310	Baugrube / Erdbau		
311	Herstellung	17.278,80	
313	Wasserhaltung	4.165,00	
310	Baugrube / Erdbau	Summe	21.443,80
320	Gründung, Unterbau		
322	Flachgründungen und Bodenplatten	34.414,70	
323	Tiefgründungen	76.576,50	
324	Gründungsbeläge	47.877,34	
325	Abdichtungen und Bekleidungen	18.564,00	
320	Gründung, Unterbau	Summe	177.432,54
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		
331	Tragende Außenwände	118.345,50	
334	Außenwandöffnungen	38.961,87	
335	Außenwandbekleidungen, außen	74.292,27	
336	Außenwandbekleidungen, innen	1.404,88	
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen	Summe	233.004,52
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen		
341	Tragende Innenwände	44.280,55	
342	Nichttragende Innenwände	2.589,44	
344	Innenwandöffnungen	22.015,00	
345	Innenwandbekleidungen	39.679,96	
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen	Summe	108.564,95
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen		
351	Deckenkonstruktionen	9.125,81	
354	Deckenbekleidungen	1.540,51	
359	Sonstiges zur KG 350	8.729,84	
350	Decken / Horizontale Baukonstruktionen	Summe	19.396,16
360	Dächer		
361	Dachkonstruktionen	26.823,79	
363	Dachbeläge	48.535,99	
364	Dachbekleidungen	11.049,15	

18.08.2022

Kostenschätzung

Seite 2 von 2

 Bauvorhaben: **2419 Erweiterung FW Haseldorf**
 Planungsstand: **gem. Planungsstand vom 18.08.2022**
DIN 276:2018-12

Alle Währungsangaben Brutto in EUR

LV-Nr.	Stichwort / Gewerk	GP	Gesamt
360	Dächer	Summe	86.408,93
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		
391	Baustelleneinrichtung	11.900,00	
392	Gerüste	17.850,00	
394	Abbruchmaßnahmen	45.642,39	
399	Sonstiges zur KG 390	29.750,00	
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	Summe	105.142,39
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	Summe	751.393,29
500	Außenanlagen und Freiflächen		
530	Oberbau, Deckschichten	65.082,89	
500	Außenanlagen und Freiflächen	Summe	65.082,89
700	Baunebenkosten		
730	Objektplanung	129.710,00	
740	Fachplanung		
741	Tragwerksplanung	29.750,00	
743	Bauphysik	2.975,00	
744	Geotechnik	9.520,00	
745	Ingenieurvermessung	5.950,00	
747	Brandschutz	4.165,00	
740	Fachplanung	Summe	52.360,00
760	Allgemeine Baunebenkosten		
761	Gutachten und Beratung	9.520,00	
760	Allgemeine Baunebenkosten	Summe	9.520,00
700	Baunebenkosten	Summe	191.590,00

Gesamtsumme

19 %

Gesamtsumme Brutto**1.029.486,18****Wichtiger Hinweis:**

Die aufgeführten Kosten entsprechen in ihrer Höhe dem Stand des Zeitpunktes der Aufstellung. Aufgrund der aktuell angespannten Situation bezüglich Pandemie, Lieferketten und Krieg kann es zu erheblichen Kostenänderungen kommen.