

Gemeinde Heidgraben

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 1004/2022/HD/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 04.10.2022
Bearbeiter: Dreßler	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Gemeindevertretung Heidgraben	19.10.2022	öffentlich

Neubau Grundschule, Abschluss LP3

Sachverhalt:

Am 28.09.2022 wurde beim Planungsgespräch die Kostenberechnung vorgestellt und erläutert. Mit den rd. 8,7 Mio. € sind die Erwartungen der Planungsgruppe etwas unterschritten worden. Es wurde seitens der Planer auf die derzeitigen weltwirtschaftlichen Verhältnisse und die damit verbundenen Baukosten hingewiesen. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Baukosten tendenziell steigen werden. Allen Beteiligten ist es bewusst, dass die realen Preise erst nach den Submissionen feststehen und bekannt sind und die aktuelle Kostenberechnung zur Orientierung dient.

Der nächste Schritt für das Projekt ist die Einreichung des Bauantrages bei der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Pinneberg und Beginn der Ausführungsplanung.

Finanzierung:

Die Finanzierung der Maßnahme ist noch mit der Verwaltung abzustimmen.

Fördermittel durch Dritte:

Derzeit sind für das Projekt keine Fördermittel verfügbar.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Abschluss der LP3 und die Beauftragung der Stufe 2 (LP4 – LP7) des Objektplanervertrages.

Jürgensen
Bürgermeister