

Amt Moorrege
Fachteam 5
23.03.2012

5

Vermerk:

**Anfrage aus der Gemeindevertretung Moorege vom 20.03.2012
hier: Sachstand zur Kreisstraße K 22**

Nach Auskunft des bei der Stadt Tornesch zuständigen Sachbearbeiters Herrn Lutz läuft noch immer das Planfeststellungsverfahren auf ministerieller Ebene.

Aufgrund eines alten Bauernhauses mit ebenfalls altem Baumbestand im Ortsteil Esingen ist eine Verschwenkung der Trasse erforderlich geworden, welche das Planverfahren um rund zwei Jahre zurückwarf.

In Kiel rechnet man mit einem Abschluss des Verfahrens noch in diesem Jahr, so dass anschließend das noch fehlende Teilstück der geplanten K 22 (Bahnunterquerung und Fortsetzung bis zum Wischmöhlenweg hin) zügig realisiert werden kann.

gez.
Koch