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Belegjahr Ist Buchungstext

2017 1.332,80 € Landschaftspflegerische Stellungnahme

2017 1.611,32 € Bodenanalyse

2017 413,53 € Bestandsplan

2017 12.495,00 € vorhandenen Boden aufsetzen zum Wall

2018 198.024,14 € Spiel- u. Freizeitanlagenbau

2018 34.152,84 € Ingenieurleistungen

2018 48,79 € Fördertafel

2018 192,00 € Richtfest

248.270,42 €

Planungs- und Baukostenverteilung auf die Jahre

2017 15.852,65 €

2018 232.417,77 €

248.270,42 €

bereitgestellte Haushaltsmittel 

2016-2018 220.000,00 €

220.000,00 €

28.270,42 € Haushaltsüberschreitung

Kostenaufstellung Mehrgenerationenplatz  Holm

Mehrkosten durch Herrichten des Walles, Bodenanalyse, 

landschaftspflegerische Stellungnahme sowie Steigerung nach 

Ausschreibung gegenüber ursprünglicher Kostenplanung.


