
Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Planungsstatus Bergstraße

Sachverhalt:

Anbei finden Sie den aktuellen Projektablaufplan für die Maßnahme Bergstraße.
Derzeit wird die Preisanfrage für die Kanalinspektion durch das Ing.- Büro Reese +
Wulff GmbH vorbereitet. Die Baugrunduntersuchungen bzw. Bohrkernentnahme
sowie Analyse durch den Baugrundgutachter erfolgen im Rahmen des WUV und
werden im Februar 2023 durchgeführt. Die Zustandserfassung wird Ende März
abgeschlossen sein.

___________________
E.-H. Jürgensen

Anlagen:

Vorlage Nr.: 1044/2023/HD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 17.01.2023

Bearbeiter: Rieger AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der
Gemeinde Heidgraben

14.02.2023 öffentlich
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Gemeinde Heidgraben

Berichtswesen

Baubeginn der Straßen- und Gehwegsanierungen/ Umgestaltungen
(Dorfstraße, Drosselstieg und Kreuzweg)

Sachverhalt:

Der Baubeginn für die Straßen Dorfstraße und Drosselstieg sind für Anfang März 23
geplant und werden parallel ausgeführt. Der Kreuzweg beginnt mit ein paar Tagen
Verzögerung nach dem Baubeginn der anderen beiden Straßen.

___________________
E.-H. Jürgensen

Anlagen:

Vorlage Nr.: 1046/2023/HD/en

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 27.01.2023

Bearbeiter: Rieger AZ:

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus

Ausschuss für Bauwesen und Verkehr der
Gemeinde Heidgraben

14.02.2023 öffentlich
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