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Wiese, Jan-Christian

Von: Denker, Uwe
Gesendet: Donnerstag, 14. November 2013 15:59
An: Wiese, Jan-Christian
Betreff: RRB Appen Sachstand

RRB Appen 
 
Sachstand  
 
Gemäß Beschluss der GV wurden alle 4 Maßnahmen zusammen ausgeschrieben. 

1. RRB Wischhof 
2. RRB Beeksfelde 
3. Sandfang Brookheeg 
4. Sandfang Pinnaubogen 

 
Die Kostenberechnung des Ing.‐Büro belief sich auf gesamt 99.000,00 €. 
 
Zur Abgabe eines Angebotes  wurden 8 Unternehmen aufgefordert.  
Ein Angebot abgegeben haben letztlich 5 Unternehmen. 
 
Angebotspreise: 
Firma 1                    83.852,77 €  
Firma 2                 106.091,58 € 
Firma 3                 112.057,00 € 
Firma 4                 118.314,56 € 
Firma 5                 132.372,03 € 
 
Das wirtschaftlichste Angebot kommt von der Firma Tiefbau Davids  aus Neversdorf mit 83.852,77 €.  
Diesem Unternehmen wurde auch der Auftrag erteilt. Das Unternehmen ist bekannt, hat bereits die letzten Arbeiten 
in 2010 an RRB’s  ausgeführt. 
 
Die Umsetzung erfolgt in diesem Winter.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen    
        Im Auftrage 

   

      Uwe Denker   
              Amt Moorrege 
           Der Amtsvorsteher 
Fachteam  Ordnung und Technik 
        Tief- und Straßenbau 
            Amtsstrasse 12 
          25436  Moorrege 
      Tel.-Nr.:  04122 / 854-112 
      Fax-Nr.:  04122 / 854-212 
       Mobil :    0175 72 43 875 
E-Mail  : uwe.denker@amt-moorrege.de 

 
 

 Große Veränderungen fangen klein an ‐ Ressourcen schonen Bitte überlegen Sie, ob Sie diese Nachricht wirklich 
ausdrucken müssen. 


