	2019												2020											
Cluster	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1																								
Tiefbau				15.4	Krafteam				K1/K2			06.12.												
LWL Montage								vitronet																
2																								
Tiefbau								19.08.	Kraftteam			K3/K4					+ 2 Wochen HA							
LWL Montage												vitronet												
3																								
Tiefbau																	Krafteam			+ 2 Wochen HA				
LWL Montage																			Vitronet					
4																								
Tiefbau										14.10.	Krafteam		K5 / K6				+ 2 Wochen HA							
LWL Montage													Vitronet											
5																								
Tiefbau															Krafteam							+ 2 Wochen HA		
LWL Montage																		Vitronet						

+ 2 Wochen HA = nach Abschluß der Tiefbauarbeiten werden in ca. 2 Wochen noch offene Hausanschlüsse erstellt.

alle Termin vorbehaltlich der Übergabe der jeweiligen Ausführungspläne

K1 / K2	2 Kolonnen
K3 / K4	2 Kolonnen
K5 / K6	2 Kolonnen

Betriebsurlaub Krafteam 25.07. - 12.08.2019