Grobablauf Fahrzeugbeschaffung FF-Appen

Für eine Lieferung Mitte 2023 müsste ein Projektstart noch in diesem Jahr erfolgen. Verschiebungen durch die aktuelle Corona Lage sind noch nicht berücksichtigt. Details siehe Projekplan auf Seite 2.

Anforderungsklärung intern FF-Appen ca. 1 Jahr (Ehrenamt!)

Ausschreibung / Fristen ca. 20 Wochen

Lieferzeit der Hersteller ca. 1-2 Jahre



Verbindliche Zusage der Gemeine für die Beschaffung startet den internen Planungsprozess. Ab Start bis zu Auslieferung ist aktuell vAusschreibungon einer **Gesamtdauer von ca. 2,5-3 Jahren** auszugehen.

Die Feuerwehr ermittelt intern die Anforderungen der Neubeschaffung im Kontext der Brandschutzbedarfsplanung, örtlichen Belange, geltenden gesetzlichen / feuerwehrdienstlichen Vorschriften und des vorhandenen Fahrzeugkonzeptes.

An Hand der ermittelten Anforderungen wird ein Konzept durch die Planungsgruppe erstellt und vom Vorstandgenehmigt. Auf Basis dieses Konzeptes erfolgen Gespräche mit den Herstellern zu Lösungsmöglichkeiten und Richtpreisen.

Das Konzept mit vorhandenen Daten zu Lösungen der Hersteller und Richtpreisangeboten wird der Politik zur Freigabe präsentiert.

Auf Basis des Konzeptes erfolgt die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses und nachfolgend die EU-Ausschreibung.

Die **Lieferzeiten** ab Auftragsklärung bis zur Auslieferung liegen aktuell je nach Hersteller **zwischen 14 und 26 Monaten**. Für die Grobplanung wurde das BestCase-Szenario von 14 Monaten angenommen.

Die Terminabschätzung erfolgt aktuell rückwärts. Ausgehen von einer Lieferung noch in 2022 hätte ein Projektstart in KW16/2020 erfolgen müssen.

07.05.2020 / LB

Nr.	Vorgangsname	Dauer	KW Start	KW Ende	Ressourcennamen
1	**Start durch Zusage Gemeine**	0 Wochen	**KW16-2020**	KW16-202(	Politik
2					
3	**Anforderungsplanung**	**46 Wochen**	**KW16-2020**	**KW10-202**	
4	Aufsetzen Projektteam	2 Wochen	KW16-2020	KW18-202(	Vorstand;Projektteam
5	Informationssammlung	12 Wochen	KW18-2020	KW30-202(	Projektteam
6	Bestimmung der Anforderungen	4 Wochen	KW30-2020	KW34-202(	Projektteam
7	Erstellung Grobkonzept	8 Wochen	KW34-2020	KW42-202(	Projektteam
8	**Freigabe Grobkonzept Vorstand**	0 Wochen	KW42-2020	KW42-202(	Vorstand
9	Gespräche mit Herstellern (Lösungen / Richtangebote)	8 Wochen	KW42-2020	KW50-202(	Projektteam
10	Erstellung Feinkonzept	8 Wochen	KW50-2020	KW6-2021	Projektteam
11	**Freigabe Grobkonzept Vorstand+Politik**	0 Wochen	KW6-2021	KW6-2021	Vorstand;Politik
12	Erstellung Lasteheft	4 Wochen	KW6-2021	KW10-202	Projektteam
13	**Anforderungsplanung abgeschlossen / Schnittstelle LV**	0 Wochen	KW10-2021	KW10-202	Projektteam
14					
15	*Puffer 1*	*4 Wochen*	KW10-2021	KW14-202	
16					
17	**Ausschreibung und Vergabe**	**20 Wochen**	**KW14-2021**	**KW34-202**	
18	**Erstellung LV**	**10 Wochen**	**KW14-2021**	**KW24-202**	
19	Übergaben der Daten	2 Wochen	KW14-2021	KW16-202	Projektteam
20	Erstellung LV aus übergebenen Daten	6 Wochen	KW16-2021	KW22-202	Amt
21	Review / Prüfung LV	2 Wochen	KW22-2021	KW24-202	Projektteam
22	**Vergabe**	**10 Wochen**	**KW24-2021**	**KW34-202**	
23	Übergabe zur EU Ausschreibung	1 Woche	KW24-2021	KW25-202	Amt
24	Erstellung Ausschreibung	1 Woche	KW25-2021	KW26-202	Amt
25	Veröffentlichung Ausschreibung	0 Wochen	KW26-2021	KW26-202	Amt
26	Angebotsfrist	6 Wochen	KW26-2021	KW32-202	Amt
27	Submission	0 Wochen	KW32-2021	KW32-202	Amt
28	Auftragsvergabe	2 Wochen	KW32-2021	KW34-202	Amt
29	**Auftrag erteilt / Ausschreibung abgeschlossen**	0 Wochen	KW34-2021	KW34-202	Amt
30					
31	*Puffer 2*	*4 Wochen*	KW34-2021	KW38-202	
32					
33	**Umsetzung / Lieferzeit**	**57 Wochen**	**KW38-2021**	**KW43-202**	
34	Auftragsklärungen	6 Wochen	KW38-2021	KW44-202	Projektteam
35	Fertigung	50 Wochen	KW44-2021	KW42-202	Lieferant
36	Übergabe / Abnahme	1 Woche	KW42-2022	KW43-202	Projektteam
37					
38	Nacharbeiten	6 Wochen	KW43-2022	KW49-202	Projektteam
39	Projektabschluss	0 Wochen	KW49-2022	KW49-202	Projektteam
40					
41	**Auslieferung**	0 Wochen	**KW43-2022**	KW43-202	Projektteam



Projekt: Fahrzeugbeschaffung
Datum: Don 07.05.20

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | In Arbeit